

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 3024107

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 08.04.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

„SPOLEČNOST POHL – HORÁK – DNS“

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
zastoupená: Ing. Rafaelem Morenem, členem představenstva POHL cz, a.s. (na základě
plné moci)
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
bankovní spojení: 188219468/0300 a 117569233/0300
telefon: 233 089 411

Společníci:

POHL cz, a.s. (společník 1 a správce)

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 4934
zastoupená: Ing. Rafaelem Morenem, členem představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

a

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. (společník 2)

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V - Rozbělesy, 405 02 Děčín
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: I [REDACTED]

IČ: 41326687

DIČ: CZ41326687

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2.2 Na základě Dodatku č. 1 Společenské smlouvy je správou společných záležitostí pověřen společník č. 2. Rozsah pověření je blíže specifikován v tomto Dodatku č. 1 Společenské smlouvy.

Na základě tohoto dodatku je:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

2.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

2.3.1. Článek III. Čas plnění se mění následovně

:

3.2 Dokončení stavby maximálně do **31.10.2025**

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

3.3.1. Změnový list č.

3.3.2. Dodatek č. 1 ke Společenské smlouvě

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne 01.09. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(41)

Ing. Robin Kubec
jednatel společnosti Horák – stavební a obchodní
společnost, s.r.o.,
na základě Dodatku č. 1 ke SPOLEČENSKÉ
SMLOUVĚ

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel:		„SPOLEČNOST POHL – HORÁK – DNS“, Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 01.09. 2025	
Název akce: “DC011024 Dolní Podluží - RV „					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu nepředpokládané geologie dojde ke změně technologie pokládky vodovodního řadu. Místo řízeného protlaku (méněpráce) dojde k výkopům a skalnímu podvrtnu pod drážním tělesem (vícepráce). Ocenění víceprací bude předmětem dalšího změnového listu.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Beze změn			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 52 kalendářních dnů Konečný termín 31.10. 2025		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD o 52 dnů do 31.10. 2025					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 oboustranně					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 29.8.25

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Tímto ZL nedojde ke změně ceny díla.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Z důvodu nepředpokládané geologie dojde ke změně technologie pokládky vodovodního řadu. Místo řízeného protlaku (méněpráce) dojde k výkopům a skalnímu podvrtu pod drážním tělesem (vícepráce). Tato změna technologie má vliv na lhůtu výstavby

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
451

Datum 29.8.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 18.9.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.