

Dodavatel:

**TE3S studio s.r.o.** - Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

IČO: 109 51 172

DIČ: CZ 109 51 172

Zápis v OR: C 350675 u Městského soudu v Praze

Zastoupen: Ing. arch. Martou Ševčíkovou

Bankovní spojení: 2702000098 / 2010

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1

Objednatel:

**Pardubický kraj** - Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice

IČO 70892822

DIČ CZ70892822

## **Předmět: Cenová nabídka víceprací k projektu "SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla"**

	<b>VCP k projektu SŠ Umprum Ústí nad Orlicí</b>	
1	provizorní sjezd - vypracování PD provizorního sjezdu + stanovisko PČR, povolení sjezdu	27 160,00 Kč
2	zajištění a koordinace projektu pro dopojení vrtů TČ, včetně dodatečná úprava tras ZTI pod objektem	22 160,00 Kč
3	úprava schodišť - změna z monolitu na prefa (příprava podkladů pro statiky na změnu a průběžná kontrola výstupu)	5 160,00 Kč
4	trafostanice (umístění + nová trasa přípojky šli zvláštní objednávkou) ale úpravy na základě podladů ze stavby (vytyčení, sondy - každý podklad je rozdílný), předělávalo se 2x, poprvé dle vytyčení ČEZu, pak dle sond	5 660,00 Kč
5	chemická digestoř (změna zadání ze strany školy) + doplnění stříkacího boxu + laseru do projektu VZT (požadavek školy), revize stoupacích vedení	39 160,00 Kč
6	změna dispozic WC chlapci 1.NP. 2.NP, úprava půdorysů + spárořezu (požadavek ze strany školy)	11 160,00 Kč
7	koordinace přesunu rozvaděčů SLN z m.1.17 a 2.09, koordinace s ostat. Profesemi	3 160,00 Kč
8	změna žaluziových boxů (požadavek stavby) Telco, prověření, včetně řešení kolem oken	6 160,00 Kč
9	změna SDK podhledu na kazetový a s tím související celá koordinace koncových prvků, změna a přidání klimatizačních jednotek, změna svítidel, revize osvětlení- posuny)	34 160,00 Kč
10	nové požadavky školy do již odsouhlasených výrobních dokumentací dveří	2 160,00 Kč
11	zapracování změn z projektu interiéru do silnoproudé elektroinstalace (změny pozic zásuvek dle změny stolů, změny pozic kateder, změny pozic podlahových zásuvek, revize potřebných zásuvek oproti odsouhasenému projektu)	33 660,00 Kč
12	Požadavek na doprojektování odkalovače - 2x	6 240,00 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>196 000,00 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>41 160,00 Kč</b>
	<b>Celkem s DPH</b>	<b>237 160,00 Kč</b>




Termín plnění: 31.10.2025

V případě dotazů nebo potřeby upřesnění nabídky nás prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Ing. arch. Marta Ševčíková  
TE3S studio s.r.o.



V Praze dne 27.8.2025

---

**TE3S studio s.r.o.** – zápis v OR: C 350675 u Městského soudu v Praze

Sídlo: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5  
IČO: 109 51 172, DIČ: CZ 109 51 172  
Bankovní spojení Fio banka, a.s.: 2702000098 / 2010

Datová schránka: k6t3uiz  
E-mail: [te3s@te3s.cz](mailto:te3s@te3s.cz)  
Web: [te3s.cz](http://te3s.cz)