

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2025

I. Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO, DIČ: 70883521, CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu: 27-1925270277/0100

ID datové schránky: ahqj9id

zastoupená: Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora

za věcné plnění odpovídá: @utb.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

se sídlem: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČO, DIČ: 00030520, CZ00030520

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 716711/0100

ID datové schránky: ybucd52

jednající: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva

Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr XXXVIII

vložka 431

e-mail: obchod@dvdjaromerice.cz

kontaktní osoba: , obchodní náměstek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby tohoto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2025 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „UTB – Výroba nábytku pro FLKŘ II.“ na realizaci interiérového vybavení.
- 1.2. Smluvní strany na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 1, ve smyslu čl. XIV. odst. 6) Smlouvy, mění obsah Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek II. Předmět dodatku

2.2. Změna rozsahu díla

2.2.1 Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. II. Smlouvy, se na základě dohody objednatele a zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve Smlouvě neobsažené a zároveň se z předmětu Díla vypouští práce a dodávky, které nemají být realizovány. Tyto změny jsou podrobně a položkově vymezeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Změnový list č. 1 - celkové náklady VCP a MNP bez DPH (viz příloha č.1)

161 404,00 Kč

2.3. Změna ceny díla

2.3.1. Sjednaná cena Díla, uvedená v článku IV. Smlouvy, se mění takto:

Cena díla včetně Dodatku č. 1 činí bez daně z přidané hodnoty:

3 683 578,00 Kč

Celková daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

773 551,38 Kč

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

4 457 129,38 Kč

(slovy: čtyři miliony čtyři sta padesát sedm tisíc sto dvacet devět korun českých třicet osm haléřů včetně DPH).

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou tyto přílohy: Změnový listy č. 1
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Zlíně dne

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Monika Hrabáková
Organizace:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.:	23796250
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	30.09.2025 17:07:39
Důvod:	
Místo:	

Ing. Jiří
Řídký

Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Řídký
Datum:
2025.09.30
12:03:19 +02'00'

Lubomír
Šmíd

Digitálně podepsal
Lubomír Šmíd
Datum: 2025.09.30
12:03:36 +02'00'

Mgr. Monika Hrabáková
pověřena výkonem agendy kvestora UTB ve Zlíně

Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva


Položkový rozpočet

S:	„UTB - Výroba nábytku pro FLKŘ II
O:	Změnový list č. 01
R:	
C:	

[illegible]

Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

Předmět díla:			
Objekt:	UTB - Výroba nábytku pro FLKŘ II		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení		
Zhotovitel:	Dřevozpracující výrobní družstvo		
TDS:	OIM		
Projektant:	A PROJEKT s.r.o.		
Popis změny:			
Změna požadavky uživatelů			
Odůvodnění změny:			
Úprava realizační dokumentace interiéru. Zrušeny dílčí položky. A na základě požadavků uživatelů na doplnění položek dle uvedeného výkazu výměr.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	266 604,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-105 200,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Václav Lazárek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	161 404,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	33 894,84 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	195 298,84 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen/září 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel : Dřevozpracující výrobní družstvo, Ing. Václav Lazárek		
	Objednatel (FLKŘ): prof. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.		
	Objednatel (OIM): Ing. Jiří Ponížil		
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková	29.9.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		