



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel : Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace
Sídlo : Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
Osoby oprávněné jednat :
IČ : 06539866
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú.
Tel./email :

1.2

Zhotovitel :
Sídlo :
IČ :
Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s., č.ú.:
Tel./email :
(dále společně též jako „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se s ohledem na zajištění financování díla dohodly na vyjmutí tzv. neuznatelných nákladů projektu z předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku), přičemž znění článku 4.1 smlouvy o dílo (cena díla) se v této souvislosti mění na:

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Původní cena díla vč. dodatku č. 1: 2 288 585,30 Kč bez DPH

Méněpráce (neuznatelné náklady): - 376 682,20 Kč bez DPH

Nová cena díla: 1 911 903,10 Kč bez DPH

229 428,37 Kč 12 % DPH

2 141 331,47 Kč vč. DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají **nedotčena**.

3.2

Tento dodatek nabývá **platnosti a účinnosti** dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

3.3

Přílohy:

1) Položkový rozpočet méněprací (neuznatelné náklady)

V Zábřehu dne: 16. 9. 2025

V Zábřehu dne: 26. 9. 2025

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele:

Zdeněk Konrád

Krycí list rozpočtu (SO 02 - Neuznatelné náklady)

Název stavby:	PBa08 Rozšíření kapacity a zázemí azylového domu v Zábřehu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 58
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	18 755,23	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	105 294,73	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	55 089,46	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	187 222,81				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 342,68						
ZRN celkem		376 704,90	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	376 682,20	DPH 12%	45 201,86	Celkem bez DPH	376 682,20
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	421 884,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, podpis	Datum

Poznámka: