

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 18 9 500 25 00035 ze dne 27. 5. 2025

Revitalizace uliční zeleně Hlaváčova

(dále jen „Smlouva“)

Uzavřené dle Občanského zákoníku §2586 a následujících

uzavřený mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno

IČ: 4499278518

Dominikánské nám. 1

602 00 Brno

konečný příjemce:

Městská část Brno-Maloměřice a Obřany

Selská 66

614 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických: I

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

Kaisler, s.r.o.

IČ: 25523406, DIČ: CZ25523406

Měříčkova 1447/48

621 00 Brno, Česká republika

v zastoupení:

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 30256

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

1. Předmět:

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení prací do 30.11.2025 (z důvodu klimatických podmínek).
- 1.2 Tímto dodatkem se dále upravuje termín na dokončení 2 záhonů (záhon č. 0 a 10metrový úsek záhonu č.1) v křižovatce Hlaváčova x Fryčajova z důvodu nadcházející rekonstrukce ulice Fryčajova. Zhotovitel bude vyzván k dokončení prací poté, co bude ukončena etapa 1 rekonstrukce Fryčajova. Tento termín se stanovuje nejdéle do 31.12.2027.
- 1.3 Tímto dodatkem se upravuje rozsah díla s odkazem na změnový list č.1 a položkové rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena díla:

Popis díla	Cena bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Cena dle SOD	1. 025 526,35 Kč	215 360,53 Kč	1. 240 886,88 Kč
Vícepráce	79 315,63 Kč	16 656,28 Kč	95 971,91Kč
Méněpráce	-31 359,82 Kč	-6 585,56 Kč	-37 945,38 Kč
Nová cena díla	1. 073 482,16 Kč	225 431,25 Kč	1. 298 913,41 Kč

3. Závěrečná ustanovení:

- 3.1** Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, což v zákonné lhůtě zajistí objednatel.
- 3.2** Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že objednatel je povinným subjektem pro poskytování informací v rozsahu dle Zákona č. 106/1999 Sb., a Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství ve smyslu smluvních ujednání a zákonných ustanovení.
- 3.3** Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4** Tento dodatek lze měnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.
- 3.5** Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 3.6** V souladu s ust. § 4 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávní osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.
- 3.7.** Příslušný dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 18 9 500 25 00035 ze dne 27. 5. 2025
- 3.8. Schvalovací doložka:** Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Brno-Maloměřice a Obřany na 80. schůzi dne 17. 9. 2025 pod bodem č. 3.

4. Přílohy dodatku


Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Rozpočtové položky vícepráce 2025

Příloha č. 3: Rozpočtové položky méněpráce 2025

V Brně dne: 23. 9. 2025

Za objednatele:



Starostka MČ Brno-Maloměřice a Obřany

V Brně dne:



Za zhotovitele:



jednatel Kaisler, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č.:

1

Datum předložení TZ:

Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍ ZELENE – HLAVÁČOVA

Objekt: ulice Hlaváčova

Název změny: Drobné změny - nálezný stav a posunutí termínu realizace s ohledem na klimatické poměry

Důvod změny:

Rozsah ploch zeleně se oproti návrhu mírně změnil z důvodu vybudování vjezdů na soukromé pozemky, změny stavu ploch a dalších žádostí občanů o budoucí vjezdy, plánované branky na soukromé pozemky aj., které se dotýkají řešených ploch. Dále je nutné dodržet agrotechnické termíny související s výsadbou zeleně a termíny pro povolení ke kácení.

Popis změny:

Změny zahrnují vyškrtnutí ploch č. 19 a 21 z realizace kvůli rušení těchto vegetačních ploch z důvodu vybudování vjezdů na soukromé pozemky.

Naopak byla do projektu přičleněna plocha na křižovatce ulic Hlaváčova a Fryčajova (označena ve výkrese jako plocha 0), která byla původně z projektu vyškrtnuta kvůli soukromé výsadbě. V současnosti je ale neudržovaná a ve špatném stavu a nekorespondovala by s nově vzniklými plochami.

Dále došlo k mírným změnám osazovacího plánu trvalkových záhonů kvůli novým žádostem občanů o prostup záhony a vybudování branky na jejich pozemek (plocha č. 4) – nutné umožnění průchodu. Došlo také k mírné úpravě formy mobiliáře v předprostoru školy z důvodu sjednocení mobiliáře v rámci celé MČ.

Vzhledem k agrotechnickým termínům je nutné posunout některé části realizace do podzimního období. Konkrétně se jedná především o kácení vzrostlého stromu (povolení ke kácení v podzimním termínu) a veškeré výsadby, které je možné provádět až po pomínutí největších veder, aby bylo zajištěno dobré užití vegetace. Na to jsou navázány některé přípravné práce, které je ideální provádět přímo před výsadbou. Tyto práce budou dokončeny do 30.11.2025

Výjimkou jsou plochy č. 0 a část plochy 1 (cca 9m dlouhý úsek od ulice Fryčajova - po první stávající strom). Ty musí být realizovány až s odstupem v návaznosti na dokončení příslušné etapy rekonstrukce ulice Fryčajova (etaplace prací je stále v řešení a v současnosti není rozhodnuta).

Přílohy:

Příloha č. 1 - Polníkové rozpočty (vícepráce, méněpráce)

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: 31.11.2025 (s výjimkou částí navázané na rekonstrukci ulice Fryčajova)

Cenový dopad: Odpočet bez DPH: 31 399,82 Kč
 Přípočet bez DPH: 79 315,63 Kč
 Celkem: 47 955,80 Kč

Položkový výčet je přílohou č. 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Tereza Beranová	29.8.25		
Za zhotovitele:	Rostislav Kalsler	29.8.2025		
Za AO	Ing. Jitka Zejbrdlíčková	29.08.2025		

PŘÍLOHA Č.1 KE ZMĚNOVÉMU LISTU

B. SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍ ZELENĚ – HLAVÁČOVA

k.ú.: Brno - Maloměřice a Obřany

P.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
OBRUBA PLOCHY č. 6							
	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	25,80	500,00 Kč	12 900,00 Kč	2 709,0 Kč
OBRUBY A LEMY							
78	HSV 916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním, + ztrátě 10% - plocha č. 4 (změna ukončení záhonu)	bm	3,00	100,00 Kč	300,00 Kč	63,0 Kč
79	HSV nezaliděno	plastový obrubník tvaru "L" - tzv. "neviditelný obrubník", délka 1000mm, výška 80mm vč. plastový hřeb k neviditelnému obrubníku - 3ks/bm a dopravy	bm	3,00	100,00 Kč	300,00 Kč	63,0 Kč
1 Puruplastové desky - cesty (zrušení záhonu č.19)							
	HSV nezaliděno	Puruplast E50 (černá barva 101 E50 S) - započítáno 25% navýšení plochy na přejezy šikmých cest vč. dopravy	m ²	1,16	500,00 Kč	580,00 Kč	121,8 Kč
	HSV	Uložení Puruplastových desek - kvalifikovaný odhad	m ²	1,16	800,00 Kč	928,00 Kč	194,9 Kč
	HSV 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 - (podsypaný puruplastových desek - 130mm)	t	0,27	700,00 Kč	185,79 Kč	39,0 Kč
	HSV 58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 - vyrovnávací vrstva 20mm pro uložení puruplastových desek	t	0,04	600,00 Kč	24,50 Kč	5,1 Kč
	HSV nezaliděno	kamenivo drcené hrubé frakce 8/32 (na vysypání puruplastových desek - frakce 16/32 s přímíchanou jemnější složkou pro lepší vyplnění mezer desek)	t	0,09	700,00 Kč	64,96 Kč	13,6 Kč
5 Výsadba keřů, trvalek a travin							
Změnu počtu vysazených rostlin z důvodu úpravy sortimentu:							
98	HSV 183105213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,02 do 0,05 m ³ - plocha č.30	ks	13	10,00 Kč	130,00 Kč	27,3 Kč
103	HSV 184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 300 mm	ks	1	10,00 Kč	10,00 Kč	2,1 Kč
104	HSV 184102132	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu do 300 mm (plocha č. 30)	ks	5	10,00 Kč	50,00 Kč	10,5 Kč
MULČOVÁNÍ - zrušení záhonů č. 21 a 19							
106	HSV 184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	25,90	70,00 Kč	1 813,00 Kč	380,7 Kč
107	HSV 58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 - mulč vrstva 50mm	t	2,28	700,00 Kč	1 595,44 Kč	335,0 Kč
zrušení výsadby keřů v ploše č.30:							
109	HSV 184911423	Mulčování rostlin štěpkou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:2 do 1:1*	m ²	48,00	70,00 Kč	3 360,00 Kč	705,6 Kč
ZÁLIVKA - zrušení keře z plochy č. 30							
111	HSV 185804312	Zalití rostlin vodou (trvalky a keře) - 25l na 1 m ² (opakováno 3x)	m ³	1,35	150,00 Kč	202,50 Kč	42,5 Kč
112	HSV 185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	1,35	400,00 Kč	540,00 Kč	113,4 Kč
Doprava:							
113	HSV 997221551	Vodorovná doprava KAČÍRKU NA MULČ bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,28	400,00 Kč	911,68 Kč	191,5 Kč
114	HSV 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů (doprava celkem cca 11km - zohledněno v celkových tunách)	t	2,28	50,00 Kč	113,96 Kč	23,9 Kč

P.č.	Kód položky	Název	MJ.	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
	6	Rostlinný materiál					
		KEŘE					
119	HSV nezaliděno	Viburnum opulus 'Compactum', vel. 60-80	ks	2,00	700,00 Kč	1 400,00 Kč	294,0 Kč
120	HSV nezaliděno	Spiraea x vanhouttei, vel. 40-80	ks	3,00	300,00 Kč	900,00 Kč	189,0 Kč
123	HSV nezaliděno	Rosa hugonis, vel. 40-80	ks	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč	210,0 Kč
		TRVALKY (odhad průměrné ceny sazenice - počítáno s nákupem cca 65% sazenik K9 a 38% K11)					
127	HSV nezaliděno	Achillea filipendulina	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč
128	HSV nezaliděno	Agastache rugosa 'Blue Fortune'	ks	4,00	45,00 Kč	180,00 Kč	37,8 Kč
133	HSV nezaliděno	Anaphalis triplinervis 'Neuschnee' (25-30cm) či 'Silver Wave' (35cm) (šedozelený l.)	ks	9,00	45,00 Kč	405,00 Kč	85,1 Kč
134	HSV nezaliděno	Aster ageratoides 'Ashvi'	ks	6,00	45,00 Kč	270,00 Kč	56,7 Kč
135	HSV nezaliděno	Aster ageratoides 'Asran'	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč
137	HSV nezaliděno	Aster ericoides 'Schneetanne'	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč
138	HSV nezaliděno	Bouteloua gracilis	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč
140	HSV nezaliděno	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	ks	6,00	45,00 Kč	270,00 Kč	56,7 Kč
143	HSV nezaliděno	Coreopsis verticillata "Zagreb "	ks	8,00	45,00 Kč	360,00 Kč	75,6 Kč
154	HSV nezaliděno	Hemerocallis 'Mini Stella' - velmi raná, remontantní	ks	7,00	45,00 Kč	315,00 Kč	66,2 Kč
158	HSV nezaliděno	Miscanthus sinensis 'Purpureascens'	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč
159	HSV nezaliděno	Miscanthus sinensis 'Red Chief'	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč
164	HSV nezaliděno	Salvia nemorosa 'Caradonna' (tm. fial, fial stonky)	ks	4,00	45,00 Kč	180,00 Kč	37,8 Kč
166	HSV nezaliděno	Salvia sclarea	ks	3,00	45,00 Kč	135,00 Kč	28,4 Kč
168	HSV nezaliděno	Sesleria autumnalis	ks	11,00	45,00 Kč	495,00 Kč	104,0 Kč
170	HSV nezaliděno	Sedum telephium 'Herbstfreude'	ks	6,00	45,00 Kč	270,00 Kč	56,7 Kč
171	HSV nezaliděno	Sedum kamtschaticum	ks	7,00	45,00 Kč	315,00 Kč	66,2 Kč
172	HSV nezaliděno	Sedum spurium	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč
175	HSV nezaliděno	Teucrium chamaedrys	ks	6,00	45,00 Kč	270,00 Kč	56,7 Kč
176	HSV nezaliděno	Thymus serpyllum 'Albus'	ks	5,00	45,00 Kč	225,00 Kč	47,3 Kč
177	HSV nezaliděno	Thymus praecox 'Pseudolanuginosus'	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč

		Celkem ODPOČET bez DPH:			-31 359,8 Kč	
--	--	-------------------------	--	--	--------------	--

Plocha rušených záhonů (záhon č.19 a 21) a plocha přidaného záhonu (záhon č. 0) je totožná - 26 m2. Z toho důvodu není nutné do víceprací zahrnovat položky spojené s přípravou půdy (biouhel, kompost) a měnit objem závlivky.

Vypracováno dne 28.8.2025

PŘÍLOHA Č.1 KE ZMĚNOVÉMU LISTU

A. SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍ ZELENĚ – HLAVÁČOVA

k.ú.: Brno - Maloměřice a Obřany

P.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
	nezatříděno	odřezání obrubníků včetně likvidace sutí	ks	1	11 600,00 Kč	11 600,00 Kč	2 436,0 Kč
	nezatříděno	příprava záhonu u křižovatky Fryčajova odstranění oblázků, kamene, likvidace textilu	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,0 Kč
	nezatříděno	štěrka pod dubové trámy, hutnění, dodání	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,0 Kč
	nezatříděno	zasypání již připravené části záhonu č. 1. - odklad realizace s ohledem na rekonstrukci sousedící ulice Fryčajova	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,0 Kč
77	HSV	Osazení ocelové pásoviný jakožto skrytého zahradního obrubníku 5x100mm - ukotvení navařením na roxorové tyče průměru 10-12 mm, délky 300-400mm, (cca 3 ks/m ²) vč. materiálu a dopravy + ztrátě 10% * - plocha č.4 - lemy nové cesty vedoucí k brance a zakončení záhonu ze západní strany (umožnění udržby okolí potoka)	bm	15	500,00 Kč	7 500,00 Kč	1 575,0 Kč
LAVIČKA MASIVNÍ DŘEVĚNÁ - KVÁDR							
	nezatříděno	dubový mobiliář	celek	4,00		0,00 Kč	0,0 Kč
	nezatříděno	doplňky k dubovému mobiliáři, opěradla	m	5,00	700,00 Kč	3 500,00 Kč	4 235,0 Kč
	nezatříděno	doplňky k dubovému mobiliáři, konzole pro opěradla	ks	5,00	750,00 Kč	3 750,00 Kč	4 538,0 Kč
	nezatříděno	doplňky k dubovému mobiliáři, frézování uložení opěradel	ks	5,00	250,00 Kč	1 250,00 Kč	1 525,0 Kč
	nezatříděno	doplňky k dubovému mobiliáři, zemní kotva pro lavičky	ks	2,00	550,00 Kč	1 100,00 Kč	1 331,0 Kč
	nezatříděno	doplňky k dubovému mobiliáři, gravírování loga	ks	2,00	2 200,00 Kč	4 400,00 Kč	5 324,0 Kč
	nezatříděno	doplňky k dubovému mobiliáři, doprava	km	150,00	30,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,0 Kč
	nezatříděno	doplňky k dubovému mobiliáři, manipulace a usazení hydr.rukou	h	4,00	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,0 Kč
Štěrkové napojení cesty k nové bráně v ploše č. 4 (cesta široká 80 cm vymezená ocelovou pásovinou):							
	364841012	Podklad ze štěrku drti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm (cena vč. materiálu)*	m ²	3,8	500,00 Kč	1 900,00 Kč	399,0 Kč
	172211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m ³	0,57	500,00 Kč	285,00 Kč	59,9 Kč
	5	Výsadba keřů, trvalek a travin					
Zvýšení počtu výsadeb přidáním záhonu č. 0 a úpravami v osazovacím plánu:							
96	HSV	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m ³ v rovině a svahu do 1:5 (trvalky a trávy)	ks	11,00	10,00 Kč	110,00 Kč	23,1 Kč
97	HSV	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m ³ v rovině a svahu do 1:5 (keře)	ks	16	10,00 Kč	160,00 Kč	33,6 Kč
101	HSV	Výsadba květin krytokeřenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm do připravené půdy se zalitím	ks	11	8,00 Kč	88,00 Kč	18,5 Kč
102	HSV	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 200 mm (přidopokryvné keře a růže)	ks	22	10,00 Kč	220,00 Kč	46,2 Kč
MULČOVÁNÍ - připojení záhonu č. 0							
108	HSV	Mulčování rostlin (zde štěpkou) tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5*	m ²	25,90	70,00 Kč	1 813,00 Kč	380,7 Kč
110	HSV	mulčovací štěrka jemně kompostovaná (včetně 5% ztrátě) - kvalifikovaný odhad ceny	m ³	1,63	850,00 Kč	1 386,95 Kč	291,3 Kč
Doprava:							
115	HSV	Vodorovné přemístění ŠTĚPKY a KOMPOSTU po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1,63	400,00 Kč	652,68 Kč	137,1 Kč

P.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
	6	Rostlinný materiál					
		KEŘE					
118	HSV nezaliděno	Euonymus alatus 'Compactus', vel. 60-80	ks	1,00	800,00 Kč	800,00 Kč	168,0 Kč
125	HSV nezaliděno	Pachistima canbyi, vel. 20-40	ks	17,00	300,00 Kč	5 100,00 Kč	1 071,0 Kč
126	HSV nezaliděno	Rosa 'The Fairy', vel. 20-40	ks	5,00	120,00 Kč	600,00 Kč	126,0 Kč
		TRVALKY					
129	HSV nezaliděno	Allium millenium	ks	4,00	45,00 Kč	180,00 Kč	37,8 Kč
130	HSV nezaliděno	Amsonia tabernaemontana 'Blue Ice'	ks	6,00	45,00 Kč	270,00 Kč	56,7 Kč
	HSV nezaliděno	Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' (či podobný vyšší bílý kultivar)	ks	4,00	45,00 Kč	180,00 Kč	37,8 Kč
141	HSV nezaliděno	Calamintha nepeta 'Triumphator'	ks	18,00	45,00 Kč	810,00 Kč	170,1 Kč
147	HSV nezaliděno	Echinacea pallida	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč
153	HSV nezaliděno	Helleborus foetidus	ks	13,00	45,00 Kč	585,00 Kč	122,9 Kč
157	HSV nezaliděno	Liriope muscari 'Ingwersen (polosuchá)	ks	9,00	45,00 Kč	405,00 Kč	85,1 Kč
	HSV nezaliděno	Miscanthus 'Zebrinus' (do plochy č. 5)	ks	1,00	100,00 Kč	100,00 Kč	21,0 Kč
160	HSV nezaliděno	Monardella odoratissima	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč	9,5 Kč
162	HSV nezaliděno	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	ks	2,00	45,00 Kč	90,00 Kč	18,9 Kč
173	HSV nezaliděno	Sideritis cypria	ks	5,00	45,00 Kč	225,00 Kč	47,3 Kč
178	HSV nezaliděno	Vinca minor	ks	37,00	45,00 Kč	1 665,00 Kč	349,7 Kč

		Celkem PŘÍPOČET bez DPH:			79 315,63 Kč
--	--	--------------------------	--	--	--------------

Plocha rušených záhonů (záhon č. 19 a 21) a plocha přidaného záhonu (záhon č. 0) je totožná - 26 m². Z toho důvodu není nutné do víceprací zahrnovat položky spojené s přípravou půdy (biouhel, kompost) a měnit objem záhlvy.

Vypracováno dne 28.8.2025