

Změnový list č. 1				
Název a evidenční číslo stavby: „Stavební úpravy herny MŠ Žižkova, Divišova 2806, Karviná-Hranice“		Číslo změny stavby: 01		
Řešené SO:				
VÍCEPRÁCE				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.5.2025				
Objednavatel: Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, IČ: 00297534				
Zhotovitel: Dubau Stavební s.r.o., Svatopluka Čecha 881/32, Nové Město, 735 06 Karviná, IČ: 02850214				
Technický dozor (TDS): Martin Kurz				
Přílohy: 1) Rozpočet		Počet paré:	Příjemce :	
		1	Objednatel	
		1	Zhotovitel	
Popis a zdůvodnění změny:				
Tímto změnovým listem byly dány do souladu položky rozpočtu vzhledem k projektové dokumentaci a změnami během realizace díla. Došlo ke změně navržených překladů nad okny a tyto byly nahrazeny opláštěnou konstrukcí, jelikož překlady tak, jak byly navrženy, nešly realizovat.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-97 580,34	-4,44%	93 438,00	4,25%	-4 142,34
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Technický dozor:	jméno	xxx	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Martin Pasz	datum	podpis
Objednatel: ZŠ-Mendelova	jméno	Mgr. Leona Mechúrová	datum	podpis
Objednatel: OKS-OPÚM	jméno	xxx	datum	podpis