

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)			
Vícepráce			
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		Změna č. 1: Změna svítidel	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>		Změna č. 1: Změna svítidel	
		Hodnota víceprací činí 76 616,55 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.	
		Důvod změny: Z důvodů možnosti zapuštěné montáže svítidel přímo do akustického podhledu, a zejména z hygienických a bezpečnostních důvodů došlo k této změně, jelikož dodaná svítidla typu C splňovala dané parametry. K změnám došlo v místnostech 1.04 žákovská kuchyně, 1.06 cukrárna a 1.07 učebna cukrárna.	
Cena víceprací celkem		76 616,55	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení číslo změny	Vyjádření projektanta	
Jméno a podpis AD:			
Méněpráce			
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>		Změna č. 1: Změna svítidel	
		Změna č. 1: Změna svítidel	
		Hodnota méněprací činí -117 575,28 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.	
		Důvod změny: Nerealizovaly se svítidla typu A, ale realizovaly se svítidla typu C viz popis víceprací výše.	
Cena méněprací celkem		-117 575,28	