

DODATEK č. 2
ke
SMLouvě O Dílo č. 101059/KUZ/SD01
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.
Smluvní vztahy

Objednatel:
VZLU AEROSPACE, a.s.
Beranových 130
199 00 Praha

IČO: 00010669
DIČ: CZ00010669

Zhotovitel:
BLOCK CRS a.s.
U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí

IČO : 07333366
DIČ: : CZ07333366

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, odd. B, vl. 446

Krajský soud v Ostravě, odd. B, vl. 11061

Osoby jednající za smluvní strany a oprávněné k podpisu smlouvy:


Ing. Josef Kašpar, FEng.
Předseda představenstva

Ing. Lukáš Vachala, MBA
Předseda představenstva


JUDr. Petr Matoušek
Člen představenstva

Ing. Libor Jurča
Člen představenstva


Osoby oprávněné k jednání:
- v záležitostech plnění smlouvy:



- v záležitostech technických:



Bankovní spojení:



I.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 101059/KUZ/SD01 ze dne 31.10.2024 a její dodatek č. 1 ze dne 12.6.2025 se z důvodu změny rozsahu díla v návaznosti na vzájemně odsouhlasené změnové listy mění a doplňuje takto:

Článek III. odst. 3.1. se doplňuje o písm. m) v tomto znění:

**Článek III.
Obsah a rozsah předmětu plnění**

3.1. Součástí dohodnuté dodávky díla dle této smlouvy jsou následující činnosti, které při provádění díla realizuje zhotovitel pro objednatele:

a) vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy.

B/ Organizace průběhu tvorby projektové dokumentace

	Termín	Provádí
1) uživatelské zadání	po podpisu SOD	objednatel
2) návrh dispozičního řešení	dle harmonogramu	zhotovitel
3) odsouhlasení dispozičního řešení	dle harmonogramu	objednatel
4) zpracování projektové dokumentace	dle harmonogramu	zhotovitel
5) odsouhlasení projektové dokumentace před expedicí čístopisů	dle harmonogramu	objednatel
6) dopracování projektové dokumentace	dle harmonogramu	zhotovitel
7) expedice projektové dokumentace	dle harmonogramu	zhotovitel

b) vypracování realizační projektové dokumentace

c) dodávka a montáž stavebních objektů a provozních souborů:

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1a Vestavby čistých prostor

D.1.1b Nábytek a vybavení

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D1.2a Ocelová konstrukce vestavby čistých prostor

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D1.4 Technika prostředí staveb

D1.4a Vzduchotechnika

- D1.4b Měření a regulace VZT
- D1.4c Rozvody tepla pro VZT, rozvody ZZT
- D1.4d Zdravotně technické instalace
(Splašková kanalizace + rozvody teplé a studené vody)
- D1.4e Elektroinstalace, uzemnění – vestavby čistých prostor
- D1.4f Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
- D1.4g Slaboproudé instalace
(Signalizace a blokáce stavu dveří, Strukturovaná kabeláž, Monitoring)
- D1.4h Rozvody technických médií
(Rozvod demineralizované vody, Rozvod stlačeného vzduchu)
- D1.4i Bezpečnostní zařízení – EPS
- D1.4j SHZ – sprinklery

- d) autorský dozor
- e) inženýrská a kompletační činnost spojená s dodávkou díla
- f) zařízení staveniště – zhotovitel vybuduje stavební buňky pro rozsah dodávky zajišťované zhotovitelem.
Energie, média a plochu pro postavení stavebních buněk poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně.
- g) projektová dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli v 1 vyhotovení v papírové podobě s ručním zakreslením změn k datu předání a převzetí díla.
Projektová dokumentace skutečného provedení díla bude dále předána objednateli ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a 1x v digitální formě do 4 týdnů od data protokolárního předání a převzetí díla v sídle objednatele.
- h) zkoušky zařízení
budou provedeny komplexní zkoušky ve vzájemně odsouhlaseném rozsahu - bezpečnostní zkoušky, zkoušky ovládání zařízení, zkoušky stability chodu zařízení, revize, validační zkoušky – Validace prostora validace CDA v rozsahu IQ a OQ. Validací protokoly a validační zpráva budou předány do 4 týdnů od ukončení měření
- i) inženýring
 - a. vyřízení stavebního povolení
 - b. zajištění kolaudačního řízení
- j) zhotovitel se dále zavazuje:
 - ke dni předání a převzetí díla zpracovat a objednateli předat předávací dokumentaci v počtu 2 paré obsahující atesty, revizní zprávy, prohlášení o shodě, návody na obsluhu a protokoly o provedených zkouškách. Všechny doklady budou předány v českém jazyce.
 - provést a předat dílo tak, aby ke dni předání a převzetí nevykazovalo vady a nedodělky
 - ke dni předání a převzetí díla provést úklid (vyčistění) stavby a okolí a do 7 dní po předání díla vyklidit zařízení staveniště
 - zajistit účast svých odpovědných zástupců při kolaudačním řízení, při uvedení stavby do provozu dle rozsahu zakázky

- k) objednatel si vyhrazuje právo doplnit (rozšířit) vymezení předmětu díla o další práce a dodávky a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky pro objednatele za dohodnutou úhradu provést, to vše však pouze po provedení odpovídající změny této smlouvy písemným dodatkem, případně na základě samostatné písemné dohody či smlouvy.
- l) vícepráce a méněpráce dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. ZL01PD, ZL03PD, ZL04PD, ZL05PD, ZL06PD, ZL07PD, ZL08PD, ZL09PD, ZL10PD, ZL11PD, ZL12PD, ZL13PD, ZL14PD, ZL16PD, ZL17PD, ZL18PD a ZL19PD, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.
- m) **vícepráce a méněpráce dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. ZL20, ZL21, ZL22, ZL23, ZL24 a ZL25, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2**

Článek VI. odst. 6.1. se mění a doplňuje takto:

**Článek VI.
Výše ceny za dílo**

- 6.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění:
- celková cena díla dle SoD dohodou smluvních stran ve výši [REDAKCE] **Kč bez DPH**, zahrnující objem prací sjednaný v této smlouvě ke dni jejího podpisu;
 - celková cena víceprací a méněprací dle čl. III. odst. 1 písm. l) dodatku č. 1 dohodou smluvních stran ve výši [REDAKCE] **Kč bez DPH**
 - celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 dohodou smluvních stran ve výši [REDAKCE] **bez DPH**
 - **celková cena víceprací a méněprací dle čl. III. odst. 1 písm. m) tohoto dodatku č. 2 dohodou smluvních stran ve výši [REDAKCE] **Kč bez DPH****
 - **celková cena díla dle SoD a tohoto dodatku č. 2 dohodou smluvních stran ve výši [REDAKCE] **bez DPH****

Pokud se v průběhu realizace díla dle této smlouvy vyskytnou okolnosti ovlivňující cenu za dílo (vícepráce, méněpráce) požadované objednatelem oproti předmětu a rozsahu díla vymezeného v této smlouvě, zavazují se smluvní strany prostřednictvím osob oprávněných k jednání ve věcech technických, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy, projednat odpovídající změnu této smlouvy a sepsat a podepsat list víceprací / méněprací, který se dnem podpisu oběma stranami stává dodatkem k této smlouvě; cena víceprací/méněprací bude určena dle cen uvedených v položkovém rozpočtu k této smlouvě s tím, že v případě prací nebo dodávek v rozpočtu neuvedených bude cena víceprací určena podle ceníků ústavu racionalizace stavebnictví (ÚRS) v aktuální cenové hladině, a v případě prací nebo dodávek neuvedených ani v ceníku URS bude cena určena dle ceníku RTS v aktuální cenové hladině. Nedojde-li k dohodě o vícepracích, jejichž provedení je nutné pro další plnění závazků z této smlouvy a zhotovitel je nemohl zjistit v době uzavření smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit práce a lhůty podle smlouvy do vyřešení této věci nebžít.

Smluvní strany se dohodly tak, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem fakturována podle daňových předpisů platných a účinných k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly tak, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem fakturována podle daňových předpisů platných a účinných k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 101059/KUZ/SD01 a jejím dodatkem č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 101059/KUZ/SD01 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy specifikované v textu :

Příloha č. 1: změnové listy č. ZL20, ZL21, ZL22, ZL23, ZL24 a ZL25.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 101059/KUZ/SD01 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Smluvní strany si text tohoto dodatku č. 2 smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 101059/KUZ/SD01 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne


Ve Valašském Meziříčí, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Josef Kašpar, FEng.
Předseda představenstva



JUDr. Petr Matoušek
Člen představenstva



Ing. Lukáš Vachala
Předseda představenstva



Ing. Libor Jurča
Obchodní ředitel a člen představenstva

Číslo zakázky: 101059 VZLU AEROSPACE Praha
Název zakázky: Vestavba čistých prostor C3T
Číslo smlouvy: ZL 20
Dokument ID: 89798



Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s.
VZLU AEROSPACE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. ZL 20

Popis změny: Vícepráce rozvody tech. medií

SO, PS: Rozvody tech. medií

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel

☒ Objednatel

☐ Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

☐ Zápisem ve stavebním deníku ze dne

☐ Vypracováním změny projektu číslo

☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

☐ Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

☐ Ostatní:

Vliv změn na soubory projektové dokumentace:

Vliv změn na validace:

☐ Ano

☒ Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

☒ Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou

☐ Odečtem položky rozpočtu, č.

☐ Dohodou

☐ Jiný postup

Vliv změn na konečný termín dokončení díla:

☒ Bez změny

☐ Posunutí konečného termínu na: _____ 200__

Vliv změny na cenu díla:

☐ Bez vlivu na cenu

☒ Změna ceny díla o Kč: _____

Realizace změny bude prověřena následující zkouškou:

Realizace změny je dokumentována:

Platnost změnového listu:

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

☐ dodatek ke smlouvě:

☒ podklad k dodatku ke smlouvě

☐ podklad ke změně projektové dokumentace



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic; ☎ _____

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 12.08.2025

1/1

1x objednatel

Počet příloh: 1

Číslo zakázky: 101059 VZLU AEROSPACE Praha
Název zakázky: Vestavba čistých prostor C3T
Číslo smlouvy: ZL 21
Dokument ID: 89798



Zhotovitel: BLOCK CRS a.s.
Objednatel: VZLU AEROSPACE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21

Popis změny: úprava dodávky strukturované SO, PS: Elektroinstalace
kabeláže typ zásuvky IP54

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel ☐ Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

☐ Zápisem ve stavebním deníku ze dne
☐ Vypracováním změny projektu číslo
☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
☐ Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Vliv změny na validace:

☐ Ano ☒ Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

☒ Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☐ Odečtem položky rozpočtu, č.
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu na: _____ 200__

Vliv změny na cenu díla:

☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla o Kč: _____

Realizace změny bude prověřena následující zkouškou:

Realizace změny je dokumentována:

Platnost změnového listu:

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

☐ dodatek ke smlouvě:
☒ podklad k dodatku ke smlouvě
☐ podklad ke změně projektové dokumentace



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic; ☎ _____

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 012.08.2025

1/1

1x objednatel

Počet příloh: 1

Číslo zakázky: 101059 VZLU AEROSPACE Praha
Název zakázky: Vestavba čistých prostor C3T
Číslo smlouvy: ZL 202
Dokument ID: 89798



Zhotovitel: BLOCK CRS a.s.
Objednatel: VZLU AEROSPACE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 22

Popis změny: Vícepráce elektroinstalace

SO, PS: Elektroinstalace

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel ☐ Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku ze dne
☐ Vypracováním změny projektu číslo
☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
☐ Ostatní:

Vliv změn na soubory projektové dokumentace:

Vliv změn na validaci:

☐ Ano ☒ Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☐ Odečtem položky rozpočtu, č.
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změn na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu na: _____ 200__

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla o Kč: _____

Realizace změny bude prověřena následující zkouškou:

Realizace změny je dokumentována:

Platnost změnového listu:

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ dodatek ke smlouvě:
☒ podklad k dodatku ke smlouvě
☐ podklad ke změně projektové dokumentace



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic; ☎ _____

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 12.08.2025

1/1

1x objednatel

Počet příloh: 1

Číslo zakázky: 101059 VZLU AEROSPACE Praha
Název zakázky: Vestavba čistých prostor C3T
Číslo smlouvy: ZL23
Dokument ID: 89798



Zhotovitel: BLOCK CRS a.s.
Objednatel: VZLU AEROSPACE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 23

Popis změny: Doplnění vedlejší větve VZT

SO, PS: Vzduchotechnika

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel ☐ Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

☐ Zápisem ve stavebním deníku ze dne
☐ Vypracováním změny projektu číslo
☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
☐ Ostatní:

Vliv změn na soubory projektové dokumentace:

Vliv změn na validace:

☐ Ano ☒ Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

☒ Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☐ Odečtem položky rozpočtu, č.
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změn na konečný termín dokončení díla:

☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu na: _____ 200__

Vliv změny na cenu díla:

☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla o Kč: _____

Realizace změny bude prověřena následující zkouškou:

Realizace změny je dokumentována:

Platnost změnového listu:

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

☐ dodatek ke smlouvě:
☒ podklad k dodatku ke smlouvě
☐ podklad ke změně projektové dokumentace



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic; ☎ _____

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 012.08.2025

1/1

1x objednatel

Počet příloh: 1

Číslo zakázky: 101059 VZLU AEROSPACE Praha
Název zakázky: Vestavba čistých prostor C3T
Číslo smlouvy: ZL24
Dokument ID: 89798



Zhotovitel: BLOCK CRS a.s.
Objednatel: VZLU AEROSPACE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24

Popis změny: Nerezový nosník

SO, PS: Stavební část vestavby

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel ☐ Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

☐ Zápisem ve stavebním deníku ze dne
☐ Vypracováním změny projektu číslo
☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
☐ Ostatní:

Vliv změn na soubory projektové dokumentace:

Vliv změn na validaci:

☐ Ano ☒ Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

☒ Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☐ Odečtem položky rozpočtu, č.
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změn na konečný termín dokončení díla:

☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu na: _____ 200__

Vliv změny na cenu díla:

☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla o Kč: _____

Realizace změny bude prověřena následující zkouškou:

Realizace změny je dokumentována:

Platnost změnového listu:

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

☐ dodatek ke smlouvě:
☒ podklad k dodatku ke smlouvě
☐ podklad ke změně projektové dokumentace



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic; ☎ _____

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 012.08.2025

1/1

1x objednatel

Počet příloh: 1

Číslo zakázky: 101059 VZLU AEROSPACE Praha
Název zakázky: Vestavba čistých prostor C3T
Číslo smlouvy: ZL25
Dokument ID: 89798



Zhotovitel: BLOCK CRS a.s.
Objednatel: VZLU AEROSPACE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 25

Popis změny: Vyjmutí příslušenství centr.vysavače SO, PS: Vzduchotechnika

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel ☐ Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

☐ Zápisem ve stavebním deníku ze dne
☐ Vypracováním změny projektu číslo
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
☒ Ostatní:

Vliv změn na soubory projektové dokumentace:

Vliv změn na validace:

☐ Ano ☒ Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

☒ Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☐ Odečtem položky rozpočtu, č.
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změn na konečný termín dokončení díla:

☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu na: _____ 200__

Vliv změn na cenu díla:

☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla o Kč: _____

Realizace změny bude prověřena následující zkouškou:

Realizace změny je dokumentována:

Platnost změnového listu:

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

☐ dodatek ke smlouvě:
☒ podklad k dodatku ke smlouvě
☐ podklad ke změně projektové dokumentace



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic;

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 12.08.2025

1/1

1x objednatel

Počet příloh: 1