



119/25-1D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

„Rokytno - vodovod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena:

Leoš Malina – předseda představenstva

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

Stavoka Kosice, a.s.

sídlo/místo podnikání:

Kosice 130, 503 51 Kosice

společnost je zapsána

v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

zastoupena:

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČO:

252 75 119

DIČ:

CZ2527519

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č.1:**

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9.1.2025 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „Rokytno - vodovod“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě ZL č.01, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

3. Změna ceny díla

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| - Původní cena díla dle SOD bez DPH | 26.510.573,34 Kč bez DPH |
| - ZL č.01 celkem | 211.531,85 Kč bez DPH |
| - Nová cena díla | 26.722.105,19 Kč bez DPH |
| - DPH 21% | 5.611.642,09 Kč |
| - Nová cena díla vč. DPH | 32.333.747,28 Kč vč. DPH |

4. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

5. Přílohy:

ZL č.01

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Leoš Malina, DiS.



Digitální podpis:
29.09.2025 15:56
Důvod podpisu:
leos.malina@vakpce.cz

.....
Leoš Malina
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Koticích dne.....

Za zhotovitele:

**Ing.
Lukáš
Horálek**

Digitally
signed by Ing.
Lukáš Horálek
Date:
2025.09.29
08:42:08
+02'00'

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.