

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo podepsané dne 11.07.2025

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Milan Fritz – starosta města	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon/fax:	[REDACTED]	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PĚLUCHA střechy, s. r. o.	
se sídlem:	Třebětice 68, 769 01 Třebětice	
IČ/DIČ:	08621110	CZ08621110
Zastoupený:	Filip Pělucha, jednatel	
Zástupce pro věci smluvní:	Filip Pělucha, jednatel	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	[REDACTED]	
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 114340	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

1. Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2025 smlouvu o dílo na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Dětská skupina Grohova“. Uveřejněné v registru smluv pod číslem 32056933.

2. Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě požadavků objednatele (investora) se smluvní strany dohodly na provedení víceprací, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1 a tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 2 jsou následující vícepráce:
- **ZL1_ Demolice skladu na parcele č. 1476/19, příprava území**
Náklady na provedení: 600.617,97 Kč bez DPH, 726.747,74 Kč vč. DPH.
- 2.3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
- 2.4. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze tohoto Dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
- 2.5. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo ve výši 17.833.865,17 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 600.617,97 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 18.434.483,14 Kč bez DPH.
- 2.6. Podrobnosti viz Změnový list č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Článek III. Změny ve smlouvě

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravy Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

1) Článek 3 Cena díla, odst. 3.3.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Celková cena bez DPH	18.434.483,14,- Kč
DPH	3.871.241.46,- Kč
Celková cena včetně DPH	22.305.724.60,- Kč

4. Článek IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.3. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena.

4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 380/19/RM/2025/ ze dne 24.09.2025.

Příloha

1 x změnový list

V Holešově, dne 30.09.2025

za objednatele:

Mgr.

Milan Fritz

Digitálně podepsal

Mgr. Milan Fritz

Datum: 2025.10.01

07:50:29 +02'00'

Mgr. Milan Fritz
starosta města

za zhotovitele:

Filip

Pělucha

Digitálně

podepsal Filip

Pělucha

Datum: 2025.10.01

10:36:55 +02'00'

Filip Pělucha
jednatel