



MUHTP00561L4

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění
(dále jen „dodatek“)

OPRAVA OHRADNÍ ZDI KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PUŠKINOVĚ ULICI, HORŠOVSKÝ TÝN

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn

sídlem nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ699006180

bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Václav Pivoňka

sídlem Plzeňská 99, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: Václavem Pivoňkou

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 10056408

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení, číslo účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Václav Pivoňka

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21.05.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „**Oprava ohradní zdi klášterní zahrady v Puškinově ulici, Horšovský Týn**“ (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1.

Předmětem dodatku je změna ceny díla, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 (jedná se o změnu dle skutečně provedených prací).

2.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny v čl. IV odst. 1:

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
smlouva o dílo	514.271,38	107.996,99	622.268,37
vícepráce	190.385,40	39.980,93	230.366,33
cena celkem	704.656,78	147.977,92	852.634,70

IV. Závěrečná ustanovení

1.

Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.

2.

Pokud se tento dodatek uzavírá v listinné podobě, pak je sepsán ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tento dodatek uzavírá elektronicky, pak je podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaný dodatek má platnost originálu.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

5.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku, uveřejnění v registru smluv.

6.

V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

7.


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento dodatek nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.

8.


Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady města Horšovský Týn dne 24.09.2025 pod bodem č. 73/32.

Příloha č. 1: položkový rozpočet


V Horšovském Týně dne 02-10-2025



Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
objednatel



V Horšovském Týně dne 02-10-2025



Václav Pivoňka
zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ohradní zdi klášterní zahrady v Puškinově ulici

Objekt:

Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

Václav Pivoňka

Projektant:

Ing. arch. Václav Masopust

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

10056408

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

190 385,40

DPH základní
snížená

Základ daně
190 385,40
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%



Výše daně
39 980,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

230 366,33

kontroloval a odsouhlasil



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ohradní zdi klášterní zahrady v Puškinově ulici
Objekt: Vícepráce

Místo:
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Zhotovitel: Václav Pivoňka

Datum: 30. 8. 2024
Projektant: Ing. arch. Václav Masopust
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem190 385,40

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 98 - Demolice a sanace
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,100			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,100			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	197,500			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
17	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,100			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655					
D 998			Přesun hmot					
18	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	3,300			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					