



### HARMONOGRAM PRACÍ

Převzetí stavby	1 kalendářní den
Zahájení	2 kalendářní den
Realizace	60 kalendářních dnů
Dokumentace, geodetické měření a závěrečná zpráva	15 kalendářních dnů
Předání	1 kalendářní den