

HARMONOGRAM PRACÍ		Plánování prací												FINANČNÍ HARMONOGRAM (fakturace)
Název akce : Znojmo – ústředna zabezpečovacího systému														
Činnost														ČÁSTKA
		1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden				
1	<u>převzetí staveniště a objednání zboží</u>												fakturace dle SoD	
2	příprava, vytvoření tabulek přepojení a příprava vizualizace													
3	přepojování EZS													
4	napojení prvků z nové ústředny EZS do nové vizualizace													
5	kontrola připojení a alarmových stavů													
6	oprava případných vad												Předpokládaná doba realizace je 60 dnů od předání staveniště	
7	zkušební provoz a předání													