

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00188

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem:	Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu:	v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená:	Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem
představenstva	
Pro věci technické:	██████████ – manažer provozního útvaru ██████████ – zástupce ředitele oblastního závodu Liberec ██████████ – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: ██████████)
IČO:	49099451
DIČ:	CZ49099451
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3507501/0100

Zhotovitel

PRO – AQUA CZ, s.r.o.

Se sídlem:	Petrovická 214, 403 40 Ústí nad Labem
Zapsaná u Krajského soudu:	v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19570
Zastoupená:	Vladimírem Janečkem, jednatelem
Zástupce pro věci technické:	██████████
IČO:	25471406
DIČ:	CZ25471406
Číslo účtu:	182931155/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00188 na akci ČS Zahrádky, Borek – oprava potrbí a armatur na odtoku – je prodloužení termínu plnění.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z █████.2025 na █████.2025

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 15. 9. 2015

V Město nad Kocou, dne 24. 9. 2015



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Vladimír Janeček
jednatel
PRO – AQUA CZ, s.r.o.