

DODATEK č. 01

ke smlouvě o dílo č. SML153/2025/OIM

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

smluvní strany,

OBJEDNATEL:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen: Ing. Jana Drápalová, starostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 2026886339/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jana Drápalová, starostka městské části

v textu této smlouvy dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL,

Název: ika.architekti s.r.o.
Sídlo: Francouzská 916/69, 602 00 Brno
IČO: 47910453
DIČ: CZ47910453
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 9607
Zastoupen: Ing. arch. Tomášem Dvořákem, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2696145329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Dvořák
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Tomáš Dvořák

v textu této smlouvy dále jen „zhotovitel“,

dále též jen „smluvní strany“

uzavírají a podpisem již uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SML153/2025/OIM na zhotovení projektové dokumentace, v následujícím znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 12.6.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zhotovení studie s názvem: „**Studie ulice Obecní**“.
- 1.2 Vyhotovení díla se mění v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat. Vzhledem k dodatečnému zajištění projekčních podkladů ve formě geodetického zaměření bude termín finálního odevzdání sloučením částí 1 a 2 posunut na 10.10.2025. Tato změna má přímý vliv na termín odevzdání díla.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo. Článek 2. „Doba a místo plnění“ odst. 1. a 2. se upravuje následujícím způsobem:

1. **Část 1** – Zahájení prací do 14 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

Finální konzultace Studie ulice Obecní v MČ Nový Lískovec dle přílohy č. 2 ZD včetně zpracování orientačních nákladů do 3 měsíců od zahájení prací po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

2. **Část 2** – Zpracování finálního návrhu a vizualizace bude provedeno nejpozději do 14 dnů od splnění části 1.

Smlouva o dílo byla podepsána oběma smluvními stranami dne 12.6.2025. Předpokládaný termín zhotovení dle čl. II. části 1 má být do 26.9.2025 a části 2 má být 10.10.2025.

Vzhledem k dodatečnému zajištění projekčních podkladů ve formě geodetického zaměření bude termín finálního odevzdání sloučením částí 1 a 2 posunut na 10.10.2025.

- 1.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle.
- 2.2 Smlouva je vyhotovena digitálně a opatřena ověřenými digitálními podpisy obou stran.

**DOLOŽKA VE SMYSLU § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O
OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ**

Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č: SML153/2025/OIM/1 byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č.17/2025, které se konalo dne 3. 9. 2025.

V Brně

V Brně

Objednatel
Ing. Jana Drápalová, starostka
městské části Brno-Nový Lískovec

Zhotovitel
Ing. arch. Tomáš Dvořák, jednatel,
ika.architekti s.r.o.