

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru  
projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby  
„Silnice III/4711 Bohumín, OZ ul. Sokolská“**

**ČÁST A  
Obecná ustanovení**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Správa silnic Moravskoslezského kraje – Středisko Karviná,  
příspěvková organizace**

se sídlem: Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná  
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 86-6032100257/0100  
43-16732791/0100  
datová schránka: jyt8nr

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

**2. RSE Project s.r.o.**

se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 29398266  
DIČ: CZ29398266  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-1853910297/0100  
datová schránka: 2bca7pp

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka  
č.38874

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby s názvem: „**Silnice III/4711 Bohumín, OZ ul. Sokolská**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek s ohledem na skutečnosti, které vyplynuly z průběžné přípravy projektového řešení a nutnosti koordinovat stavbu s městem Bohumín: výrazně ztížené technické řešení opravy stávající komunikace s ohledem na nulové spády v území, nutná úprava autobusové zastávky města Bohumín, řešení vyústění dešťové kanalizace města Bohumín.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek s ohledem na skutečnost, že zhotovitel nemůže vzhledem k výše uvedenému zaručit, že provedení všech prací by bylo provedeno v původně stanoveném termínu.

## III.

### Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. Doba a místo plnění, odstavec 1 b) Smlouvy o dílo, který nově zní:  
**DPZ dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 31. 12. 2025;**
2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## IV.


### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 19.09.2025



V Ostravě dne 19.09.2025



ROAD & SAFETY ENGINEERING  
Project, spol. s r.o.  
703 00 Ostrava-Vitkovice  
DIČ: CZ29398266  
- 3 -