

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 2017-0286/OR
ze dne 28.04.2017**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ“

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: HARTEX CZ s. r. o.
Sídlo: Českolipská 325, 412 01 Litoměřice
Statutární zástupce: Petr Cihlář
IČO: 25048902
DIČ: CZ25048902
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Litoměřice
Číslo účtu: 182791906/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0286/OR ze dne 28.04.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 8 385 670,14 Kč bez DPH, 10 146 660,87 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0286/OR bez DPH:	8 385 670,14 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	189 505,26 Kč

Celková cena díla bez DPH	8 575 175,40 Kč
Celková cena včetně DPH	10 375 962,23 Kč

V příloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 29.8.2017

V Litoměřicích dne 24.8.2017

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Petr Cihlář – jednatel