

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek“)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 47672234

DIČ: není plátcem DPH

zastoupená: Ing. Vladimír Matta, generální ředitel

zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

(dále jen „objednatel“)

a

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlo: Hranečnická 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 26874199

DIČ: CZ26874199

zastoupená: Miroslav Šmíd, jednatel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41014

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“, nebo samostatně jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany se tímto dohodly na doplnění Smlouvy o dílo, uzavřené dne 16. 05. 2025 (dále jen „smlouva“) o tento dodatek, který tvoří nedílnou součást smlouvy.

Vzhledem ke skrytým překážkám a dodatečným pracím, které zhotovitel zjistil při provádění díla, a také k vybranému typu střešní krytiny, vyvstala nutnost provedení víceprací nad rozsah sjednaný ve smlouvě, v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a přílohu č. 4 smlouvy.

Vzhledem k uvedeným změnám, nebylo nutné provést některé položky rozpočtu (příloha č. 3 smlouvy), a zároveň byly provedeny položky v rozpočtu původně neuvedené (příloha č. 3 smlouvy), a to v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku a přílohu č. 4 smlouvy.

Cena víceprací hlavní budovy byla stanovena ve výši 295 891,38 Kč bez DPH.

Cena víceprací dvorního objektu byla stanovena ve výši 128 325,27 Kč bez DPH.

Cena méněprací hlavní budovy byla stanovena ve výši -59 805,67 Kč bez DPH.

Cena méněprací dvorního objektu byla stanovena ve výši -169 312,44 Kč bez DPH.

I.

Smluvní strany se v souladu s článkem IV. odst. 4.1 smlouvy dohodly na změně smlouvy v rozsahu vyplývajícím z tohoto dodatku následovně:

Čl. IV. odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

4.1 Celková cena díla byla stanovena ve výši 4 661 274,81 Kč bez DPH.

Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4 ve znění přiloženém k tomuto dodatku.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu včetně případných příloh v Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je pověřen objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán smluvními stranami elektronicky.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, je projevem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen po vzájemném projednání, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh:

Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Změnový list č. 1

Za objednatele:

Dne 1. 10. 2025

.....

Ing. Vladimír Matta
generální ředitel
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Za zhotovitele:

Dne 25. 9. 2025

.....

Miroslav Šmíd
jednatel
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.