

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 10. 10. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

sídlo: Písečná 5030, 430 04 Chomutov

zastupuje: Mgr. Alena Tölgová, ředitelka

IČ: 46789944

DIČ: CZ46789944

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Chomutov

číslo účtu: 78-5401930287/0100

ID EDS: m3yk56e

zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 626

(dále jen Objednatel)

a

ALTRYSS s. r. o.

sídlo: Kostelní 1465, 434 01 Most

zastupuje: Filip Nedvěd, jednatel společnosti

Roman Čaj, jednatel společnosti

IČ: 63148226

DIČ: CZ63148226

bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.

číslo účtu: 15209333/0300

ID EDS: 7jvk28x

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 9397

(dále jen Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce podlah – chodba 1NP, část chodby ve stravovacím provozu, chodby a přilehlé místnosti 2. až 8. NP o celkové výměře cca 1 700 m² v prostorách Domova pro seniory Písečná 5062, 430 04 Chomutov (dále jen Smlouva o dílo).

II. Předmět Dodatku č. 1

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných rekonstrukčních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo a tyto rekonstrukční práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy o dílo. S ohledem na stáří rekonstruovaných podlah, resp. Budovy, nebylo možno predikovat stav podloží a tedy i rozsah prací a ekonomické náklady.
2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky malého rozsahu, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli závažnou újmu. Tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedené původním Zhotovitelem dle smlouvy.
3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
4. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce, a s tím související změna ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací činí: 1 093 058,20 Kč bez DPH

Celková cena díla se z tohoto důvodu mění. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla o částku víceprací. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění.

III. Cena

1. Původní cena za dílo:

Cena bez DPH:	1 742 080,00 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	261 312,00 Kč
Cena s DPH:	2 003 392,00 Kč

2. Nová cena za dílo:

Cena bez DPH:	2 835 138,20 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	427 270,70 Kč
Cena s DPH:	3 260 408,90 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2022 zůstávají neměnná.

3. Dodatek nabývá účinnosti a platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno paré.

Chomutov 5. 12. 2022

Mgr. Alena
Tölgová

Digitálně podepsal Mgr. Alena
Tölgová
Datum: 2023.01.17 11:43:39
+01'00'

Sociální služby Chomutov, p. o.
Mgr. Alena Tölgová, ředitelka



ALTRYSS s. r. o.
Filip Nedvěd, jednatel



ALTRYSS s. r. o.
Roman Čaj, jednatel