

DODATEK č.1
S M L O U V Y O D Í L O
č. zhotovitele: 289 302, č. objednatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi
následujícími účastníky:

Smluvní strany

O B J E D N A T E L:

Obec Hnanice

Ul. Znojemská 113
669 02 Hnanice

zastoupený:

Bc. Martinem Dvořákem, starostou obce

Oprávněný zástupce objednatele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Bc. Martin Dvořák

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka a.s., Znojmo
13025741/0100

IČ:
DIČ:
Telefon:
e-mail :

00600351
CZ00600351
515 232 133, 724 236 970
[**ouhnanice@volny.cz**](mailto:ouhnanice@volny.cz)

A

Z H O T O V I T E L:

ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13
757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou

Společnost je zapsána v obch. rejstř.

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10609

Oprávněný zástupce zhotovitele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Ing. Václav Šafář a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé
Ing. Václav Šafář, Kamil Ramík
Jan Štefl

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
994 404 -0745137001/0800

IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail :

02604795
CZ02604795
571 750 111
[**office@alpine.cz**](mailto:office@alpine.cz)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo 289 302 ze dne 14.8.2017 z důvodu více prací uvedených v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

1) Cena díla činí:

CENA DÍLA BEZ DPH dle SOD	293 575,- Kč
Dodatek č.1-vícepráce	132 836,- Kč

Nová cena díla bez DPH	426 411,- Kč
DPH 21%	89 546,- Kč
CENA VČETNĚ DPH	515 957,- Kč

slovy Pětsetpatnácttisícdevětsetpadesátsedmkorun českých

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 289 302 ze dne 14.8.2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Seznam příloh:

Rozpočet zhotovitele

V Hnanicích, dne 15.8.2017

Ve Valašském Meziříčí dne 24.8.2017

Objednatel:
Obec Hnanice

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ a.s.

Bc. Martin Dvořák
starosta obce Hnanice

Ing. Václav Šafář a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé společnosti