

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 11.7.2025

I.
Smluvní strany

1. Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace

se sídlem: Čapkova 6, Rýmařov, 795 01

zastoupena: Mgr. Jiřím Tauferem, Ph.D.

IČO: 00852481

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 18338771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D, tel.: 739 345 508

(dále jen „objednatel“)

2. LUDVAS TRADE s.r.o.

se sídlem: Celní 561/27, Město Albrechtice, 793 95

zastoupena: Libuší Urbánkovou, jednatelkou

IČO: 29390711

DIČ: CZ29390711

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 107-1421830277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C38345

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Hubert Volek tel.: 736 116 807

(dále jen „zhotovitel“)

III.
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Oprava komínu“.
2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce souvisejí s nutností řešit větší rozsah poruchy zdiva a nutností obnovy degradovaných prvků lávky.

V. Cena za dílo

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

Původní cena o dílo	109 959,00 Kč bez DPH
Cena sjednaných víceprací činí	20 690,00 Kč bez DPH
Hodnota změny dodatku celkem	20 690,00 Kč bez DPH

2. **Cena celkem za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	130 649,00 Kč
DPH 21 %	27 436,29 Kč
Cena včetně DPH	158 085,29 Kč

XVII. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.7.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Je-li tento Dodatek č.1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento Dodatek č.1 uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento Dodatek č.1 vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

V Rýmařově, dne 3.9.2025

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., ředitel
za objednatele

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
RÝMAŘOV, ČAPKOVA 6,
příspěvková organizace

V Rýmařově, dne 3.9.2025

Ing. Hubert Volek, manažer
za zhotovitele

LUDVAS TRADE s.r.o.
Celní 561/27 ⑦
793 95 Město Albrechtice
IČ: 29390711

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava komínu na budově ZUŠ na divadelní ulici - VCP

Místo: Divadelní ulice

Objednatel: ZUŠ
Čapkova 6
79501 Rýmařov
IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Ludvas Trade s.r.o.
Celní 561/27
79395 Město Albrechtice
IČ: 29390711
DIČ: CZ29390711

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 350,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 340,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 690,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 690,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 344,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **25 034,90 CZK**

v Rýmařově

dne

03.09.2025

LUDVAS TRADE s.r.o.
Celní 561/27
793 95 Město Albrechtice
IČ: 29390711

Za zhotovitele

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
RÝMAŘOV, ČAPKOVA 6,
příspěvková organizace

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
38	Kompletní konstrukce	HSV			18 350,00
VN	Vedlejší náklady	VN			2 340,00
Cena celkem					20 690,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava komínu na budově ZUŠ na divadelní ulici - VCP
O:	Divadelní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				18 350,00
1	001	Otlučení narušeného tělesa komínu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	002	Vystpravení zdiva - plentování zdiva z nových cihel, včetně vyškrobání spár a novým vyspárováním, ruční odstranění rozpadlých a nesoudržných cihel zdiva	soubor	1,00000	9 860,00	9 860,00
3	003	Výměna prvků lávky	soubor	1,00000	3 700,00	3 700,00
4	004	Likvidace vybouraných hmot	soubor	1,00000	1 320,00	1 320,00
5	005	Přesun hmot do výšky 12 m	soubor	1,00000	1 970,00	1 970,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 340,00
6	VRN	VRN, režie	soubor	1,00000	2 340,00	2 340,00

