

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-206/1153/700/20/2025 na zhotovení díla

„Sanace opěrné zdi silnice III/3429 v Cholticích“

„OV2-878/2025“

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1-25/2025/25007

Tuto DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **MIROS Pardubice a.s.**, sídlo Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČ 27523934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Pardubicích, oddíl B, vložka 2646.

Bankovní spojení: [REDACTED]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace

[REDACTED]

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.7.2025 Smlouvu o dílo č. **SMLO-206/1153/700/20/2025** na zhotovení díla s názvem „**Sanace opěrné zdi silnice III/3429 v Cholticích**“ dále jen („Smlouva“).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

2. Změna - Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., odst. 1. a to takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

1 963 832,53 Kč (Slovy: **jeden milion devět set šedesát tři tisíc osm set třicet dvě koruny české padesát tři haléře**) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **412 404,83 Kč** (Slovy: **čtyři sta dvanáct tisíc čtyři sta čtyři koruny české osmdesát tři haléře**).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2 376 237,36 Kč** (Slovy: **dva miliony tři sta sedmdesát šest tisíc dvě stě třicet sedm korun českých třicet šest halérů**).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Ostatní odst. (2. – 8.) v čl. 2. Smlouvy, zůstávají bez změny.

3. Odůvodnění

Změna ceny díla se zvýšila celkem o 441 461,96 Kč bez DPH, a to na základě dodatečných prací, pro zajištění dostatečného odvodnění komunikace a sjednocení mostního zábradlí. Rozpis položek v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

SOD	1 522 370,57	
rozdíl	441 461,96	
Dodatek č. 1	1 963 832,53	Kč bez DPH

4. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

Č.1 –Soupis prací ve formátu PDF.

Pardubice dne *dle data el. podpisu*

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.10.01
14:06:56 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
Ředitel organizace

Pardubice dne *dle data el. podpisu*

Za Zhotovitele:

Ing. Rostislav
Šindler

Podpsal Ing. Rostislav Šindler
DN: cn=Ing. Rostislav Šindler,
o=CZ, o=MÍROS Pardubice a.s.,
email=sindler@miros-pce.cz
Datum: 2025.09.25 14:46:50
+02'00'

Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva

Soupis prací

Název stavby: **Sanace opěrné zdi silnice III/3429 v Cholticích**

Doba výstavby:

Objednatel: SUS Pk

Druh stavby: Stavební práce nad rámec projektu

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: kat. úz. Choltice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

Z:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství
	31	Zdi podpěrné a volné		
1	87434	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 200mm	m	6,00
2	89712	Vpust' kanalizační kompletní z betonových dílců	kus	2,00
3	917224	Silniční obruby z betonových obrubníků šíře 150mm	m	86,00
4	9111B1A	Nátěr silničního zábradlí se svislou výplní	m2	28,00
	78384	Nátěr betonových konstrukcí typ S5 (OS-D)	m2	49,50
5	919112	Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 100mm	m	96,00
6	11343	Odstranění krytu asfaltového	m3	245,00
7	11343B	Odstranění krytu asfaltového - doprava	tkm	1 225,00
8	14102	Poplatky za skládku - živice	t	61,25
9	11332	Odstranění podkladu zpevněných ploch z kameniva nestmeleného	m3	12,50
10	11332B	Odstranění podkladu zpevněných ploch z kameniva nestmeleného - doprava	t	500,00
11	14102	Poplatky za skládku - kamenivo	t	25,00
12	58710	Vrstvy pro obnovu a opravy krytu z cementobetonu	m3	14,43

CELKEM BEZ DPH

441 461,96

Poznámka:

MIROS Pardubice a.s.
Hradecká 545
533 52 Pardubice
IČ: 275 23 111

⑥