

DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY O DÍLO č. SML/0336/25

„MOST EV. Č. 4273-3: BORŠICE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

~~náměstekxxxxxxxxx~~

Tel.:

Technický dozor:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

~~Ing. Radek Berecka, provozně technický~~

~~737 288 929xxxxxxxx~~

~~Valdemar Dohnal, tel. 739 684 143xxxxxxxx~~

~~dohnal@rszk.czxxxxxxxx~~

Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Slovácka, s r.o.

Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště

C 44642/KSBR Krajský soud v Brně

26913216

CZ26913216

Ing. Michal Hanačík, jednatel společnosti

~~Be. Jaroslav Miča, výrobní náměstekxxxxxxxx~~

~~603 517 666xxxxx~~

~~mica@susuh.czxxxx~~

Unicredit bank, č. ú. 1387424944/2700

Článek II. Předmět dohody

1. Strany shodně prohlašují, že spolu dne 28.07.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0336/25 (dále jako „**SOD**“), jejímž předmětem je stavební údržba mostu ev. č. 4273-3 na silnici III/4273 v obci Boršice, resp. instalování plastových silničních obrubníků (dále jako „**Dílo**“).
2. Potřeba realizace Díla vyvstala z důvodu nedostatečné výšky hrany chodníku, kdy vzhledem k nízké únosnosti mostu není možné provést nadbetonávku jeho římsy. Proto bylo navrženo použití vodícího obrubníku, umístěného při vnitřní hraně chodníku. Tím by se zvýšila odrazová hrana a zamezilo se najetí automobilu na chodník.

- Po uzavření SOD ale před zahájením provádění Díla bylo zjištěno, že použitím shora uvedeného typu obrubníku by se však na chodníku zmenšil průchozí prostor a zejména vytvořila překážka, která by mohla být pro chodce nebezpečná při přecházení přes silnici. Původně zamýšlené Dílo se tak stalo bezpředmětným.
- S ohledem na shora uvedené se strany dohodly na ukončení SOD. Jelikož provádění Díla nebylo vůbec zahájeno, dohodly se strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností výslovně, že v souvislosti s takovým ukončením SOD nemá žádná ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně právo na jakoukoliv odměnu, náhradu ani jakoukoliv jinou platbu, každá ze stran se proto jakéhokoliv takového případného práva tímto výslovně vzdává.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Tato dohoda je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato dohoda vyhotovena v elektronické formě, připojí strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato dohoda vyhotovena v listinné formě, připojí strany své podpisy tak, že každá ze stran obdrží 2 vyhotovení této dohody.

Ve Zlíně 30.09.2025

—————V Uh. Hradišti 1. 10. 2025

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Michal Hanačík
jednatel společnost