

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zpracování revizí soustavy veřejného osvětlení uzavřené dne 18.11.2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
DIČ:	CZ00295841
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., číslo účtu: 1473416/0300
Zastoupený:	Ing. Danou Wurzelovou, vedoucí odboru MKS, na základě pověření dle směrnice č. 1/2025, o zadávání veřejných zakázek, schválené RM Žďár nad Sázavou usn. č. 3720/2025/SRI/RM dne 21.07.2025
Kontaktní osoba:	
Kontakt:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:	Elektro ZR s.r.o.
Sídlo:	Alšova 1310/20, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	04787731
DIČ:	CZ04787731
Bankovní spojení:	Fio banka, č.ú.: 2100945158/2010
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová zn. C 91886 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený:	Dušanem Štolou, jednatelem
Kontaktní osoba:	Dušan Štola
Telefonní spojení:	
E-mail:	

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2024 smlouvu o zpracování revizí soustavy veřejného osvětlení (dále jen „**Smlouva**“).

2. V průběhu plnění nebylo možné Zhotoviteli ze strany Objednatele doložit kompletní projektovou dokumentaci stávajícího stavu soustavy VO, čímž se ztížila a zpomalila práce Zhotovitele.
3. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V důsledku nutné koordinace prací a menšího rozsahu potřebné součinnosti na straně Objednatele dle bodu výše, se termín pro dokončení a předání díla uvedený v odst. 18 Smlouvy v platném znění posouvá o dobu přiměřenou pro dokončení prací dle této Smlouvy v platném znění, tj. o 2,5 měsíce - do 15.11.2025.

2. Ze shora uvedeného důvodu se znění odst. 18 Smlouvy v platném znění nahrazuje tímto novým zněním:

18. Lhůta plnění dle této Smlouvy se sjednává takto:

Zahájení přípravných prací:

do 7 dnů od podpisu Smlouvy;

Termín pro dokončení a předání Díla:

nejpozději do 15.11.2025.

3. Za prodlení s termínem pro dokončení a předání Díla ve sjednaném termínu Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení. Sankce dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy. Objednatel je oprávněn sankce započíst vůči kterékoliv platbě Zhotoviteli.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za neuveřejnění Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se směrnicí č. 1/2025 schválenou usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 3720/2025/SRI/RM, přijatým na schůzi konané dne 21.07.2025.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 9. 2025

Ve Žďáře nad Sázavou dne 4. 9. 2025

Objed:



Zhotov:

