

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 13.7.2017
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany:

1. Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace

Se sídlem: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, 736 01 Havířov - Podlesí
Zastoupena: ing. Annou Mikulovou, ředitelkou školy
IČ: 62331647
DIČ CZ62331647
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Havířov
Číslo účtu: 41436791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ
tel. 596 411 064

(dále jen „objednatel“)

2. Firma: ATA STAV Irena Pohanková

se sídlem: Skalice 296, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 61585360
DIČ: CZ6259110000
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 171790035/0300
Zapsána v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Frýdku- Místku

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat, a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají z nutnosti vyrovnání většího množství nerovností stěn a podlah a zakrytí rozvodů vody a odpadů do stěn a podlahy. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.
3. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v Položkovém rozpočtu ze dne 8. 8. 2017, který je dále zapracován do aktualizovaného souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 30.494,7 Kč bez DPH, DPH 21% je 6403.9,- Kč a cena víceprací **včetně DPH je 36.898,59 Kč.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	283 193,7,- Kč
DPH 21%	59 470,68 Kč
cena celkem včetně DPH	342 664,38 Kč

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 13. 7. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Havířově dne 9.8.2017

V Havířově dne 9.8.2017

za objednatele

za zhotovitele