

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1437/2024 uzavřené dne 20.11.2024
dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění („dále jen „Občanský zákoník“)

na projekční práce v rámci akce

„Cyklostezka Milada - PDPS“ (dále jen „Dodatek č. 1“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 00081531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100

(dále jen „město Ústí nad Labem“ nebo „Smluvní strana“)

2. Město Trmice

se sídlem: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice
zastoupeno: Mgr. Janou Oubrechtovou, starostkou
IČ: 00674010
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-18621411/0100

(dále jen „město Trmice“ nebo „Smluvní strana“)

(město Ústí nad Labem a město Trmice dále označovány samostatně jen „Objednatel“
nebo společně „Objednatelé“)

a

3. CityTraffic s r.o.

se sídlem: Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupený: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem
IČ: 46345761
DIČ: CZ46345761
bank. spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 2101306841/2010

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Milada – PDSP“ (dále jen „Smlouva“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi městem Ústí nad Labem, městem Trmice a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto článku.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění takto:

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 2 nově zní:

„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla neprodleně od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že řádně a odborně provedené Dílo (konkrétně výkonová fáze 1. až 5.) bude bez vad a nedodělků předána Objednateli nejpozději do 30. 9. 2025. Výkon autorského dozoru proběhne po dobu realizace stavby na základě vytvořené PD.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvní stran jedno vyhotovení.
4. Město Ústí nad Labem tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2139/73R/25 ze dne 19. 5. 2025.
5. Město Trmice tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Trmice usnesením č. U R-141-8/25 ze dne 10. 6. 2025.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:



PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor Statutárního města Ústí nad Labem

Zhotovitel:



Mgr. Petr Pšenička
jednatel společnosti CityTraffic, s.r.o.



Mgr. Jana Oubrechtová
starostka města Trmice