

Dodatek č.1 k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ č.2019164/D

vedené u zhotovitele pod číslem:

Tento Dodatek č.1 je uzavřen s odvoláním na platnou vertikální spolupráci dle §11 zákona č. 134/2016 Sb. mezi Libereckým krajem a ARR - Agenturou regionálního rozvoje spol. s r.o." Tento Dodatek č.1 uzavírají dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČ: 70946078
DIČ: CZ 70946078
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 [REDACTED]
Statutární orgán: Ing. Jan Růžička, ředitel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Růžička, ředitel
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zápis v OR vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka č. 86

(dále jen „Objednatel“)

a

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Sídlo: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, Liberec IV-Perštýn
IČ: 48267210
DIČ: CZ48267210
Bankovní spojení: Česká spořitelna
 [REDACTED]
Statutární orgán: Ing. Petr Dobrovský, jednatel společnosti

Oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Dobrovský, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4305

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č.1 podepsat a k platnosti Dodatku č.1 není třeba podpisu jiných osob.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 24.5.2019 Rámcovou smlouvu s názvem „**Označení stromů podél vybraných komunikací číselnými štítky**“ vedenou objednatelem pod č. 2019164/D (dále jen „Smlouva“)

1 Předmět Dodatku č.1

- 1.1 Z důvodu časového posunu jednotlivých výsadeb v rámci silniční zeleně v Libereckém kraji vznikla navazující potřeba časového posunu značení štítky silniční zeleně a výsadeb.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se zrušuje dosavadní znění čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
Platnost této Rámcové smlouvy **se stanovuje do 31. 12. 2027** nebo do vyčerpání celkové částky 1.142.500,-Kč bez DPH.
- 1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění

2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smlouvu a Dodatek č.1 lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
- 2.2 Tento Dodatek č.1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží Objednateli a jedno vyhotovení Zhotoviteli.
- 2.3 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č.1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek. č.1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2.4 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním Objednatelům v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Liberci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jan Růžička
ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Ing. Petr Dobrovský
jednatel společnosti
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.