



Dodatek č. 4 VHZ-2024-904-000019/4

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2024-904-000019

na stavbu „22.14_ČOV Zábřeh – stavební a technologická úprava VN2, strojovny VN, odtahu přebytečného kalu, zahuštění přebytečného kalu, odtahu kalu z usazovací nádrže – stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

GASCO s.r.o.

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
IČ: 15049035
DIČ: CZ15049035
zastoupení: Ing. Patrikem Voženílkem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vložka 192
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 3.9.2024 smlouvu o dílo, dále dne 13.2. 2025 dodatek č.1, dne 28.4.2025 dodatek č.2 a dne 20.8.2025 dodatek č.3, jejímž předmětem je provedení díla „**22.14_ČOV Zábřeh – stavební a technologická úprava VN2, strojovny VN, odtahu přebytečného kalu, zahuštění přebytečného kalu, odtahu kalu z usazovací nádrže – stavba**“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtů změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku – ZL č. 05, ZL č. 06, ZL č. 07 a ZL č. 08.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:



Cena díla celkem dle SoD a dodatků (bez DPH)	27 110 026,55 Kč
ZL č.05 (bez DPH)	19 780,00 Kč
VÍCEPRÁCE	19 780,00 Kč
MÉNĚPRÁCE	0,00 Kč
ZL č.06 (bez DPH)	298 082,57 Kč
VÍCEPRÁCE	298 082,57 Kč
MÉNĚPRÁCE	0,00 Kč
ZL č.07 (bez DPH)	48 918,52 Kč
VÍCEPRÁCE	48 918,52 Kč
MÉNĚPRÁCE	0,00 Kč
ZL č.08 (bez DPH)	- 2 438 469,05 Kč
VÍCEPRÁCE	0,00 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 2 438 469,05 Kč
Cena dodatku č. 4 celkem (bez DPH)	-2 071 687,96 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 4 (bez DPH)	25 038 338,59 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 4:

- 1) *Změnový list č. ZL 05 – Průhledítka*
- 2) *Změnový list č. ZL 06 – Hromosvod realizace*
- 3) *Změnový list č. ZL 07 – Terénní úpravy*
- 4) *Změnový list č. ZL 08 – Méněpráce*

V Šumperku dne: 22. 9. 2025

V Pardubicích dne: 22. 9. 2025

Ing. Roman Macek

Ing. Patrik Voženílek

předseda představenstva

Jednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

GASCO s.r.o.