

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.12.2024

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice
IČ: 00213691
DIČ: neplátce DPH
datová schránka ID: zcqadtt
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 14028231/0710
telefon: 386 713 111

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Luděkem Kočím
se sídlem: Olší 20, 391 61 Opařany
spisová značka: C 15857 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826
datová schránka ID: pqftie9
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 107-4169290267/0100
telefon: +420 602 144 282
e-mail: info@plbeko.cz

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava termínu provedení díla v souvislosti s rozsahem víceprací a komplikovaným přístupem na sousední pozemek.

1. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku je změna termínu provedení díla.

2. Změna termínu provedení díla

Článek IV. odstavec IV.1 smlouvy se nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- protokolární převzetí a předání staveniště a zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo
- lhůta výstavby: **do 9 měsíců od zahájení stavebních prací**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Českých Budějovicích

V Táboře

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Vrána

ředitel úřadu

Luděk Kočí

jednatel společnosti