

Krycí list zadání

Zakázka :	Stavební úpravy herny MŠ Žižkova				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :	Stoklasa20240401		Umístění :	Divišova 2806/2,Karviná Hranice				
Stavební objekt číslo :			Investor :					
Rozpočet číslo :	C:\RozpNz\2017\Nová;Stoklasa		Objednal :	ZŠ a MŠ Mendelova Karviná				
Dodatek číslo :			Projektant :	Ing.Pavel Stoklasa				
Archivní číslo :			Zpracoval :	Dubau Stavební, s.r.o.				
Datum :	20/04/2024,10/08/24 finál		Soubor :	C:\RozpNz\2017\Nová;Stoklasa20240401;Stavební úpravy herny MŠ Žižkova				
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	2 572,74	757 674,40						
PSV	246 384,45	943 029,43						
MON		38 600,00						
VRN		209 000,00						
OST								
Celkem	248 957,19	1 948 303,83						
Základní rozpočtové náklady			2 197 261,02 Kč					Dne:
Přirážky								Odsouhlasil:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			2 197 261,02 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
21 %	2 197 261,02 Kč	461 424,81 Kč						
15 %								
0 %								
	2 197 261,10 Kč	461 424,90 Kč						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
2 658 686,00 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		