



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 25/2017

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE

Sídlo: Rektorská 577, Praha 10, 108 00
Zastoupený: Mgr. Evženem Kokešem, ředitelem Domova pro seniory
IČ: 70875707
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
č. účtu: 2001340006/6000

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Active Vision SE

Sídlo: Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00
Zastoupený: JUDr. Ninou Rydlovou
IČ: 241 49 314
DIČ: CZ241 49 314
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 4152820396/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**
oddíl CH, vložka 413

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2017, Evidenční číslo 25/2017 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „Dorozumívací zařízení sestra – pacient na B1“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, **projektantem** a objednatel^m a jsou popsány ve stavebním deníku.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) a (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

1.1a. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle následujícího seznamu:

Seznam a zdůvodnění dodatečných prací

- 1.) Dodávka UPS - záložního zdroje, pro zajištění plynulého chodu systému v případě výpadku proudu;



- 2.) Demontáže a zpětné montáže ostění na části pokojů klientů a propojení neprůchozích trubkovodů na chodbách domova (zvýšené nároky na páteřní kabeláž systému.)

Specifikace dodatečných prací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr s názvem: „Dorozumivací zařízení sestra – pacient na B1 – dodatečné práce“, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací

2 429 490,- Kč bez DPH

(2 352 370,- Kč cena díla dle smlouvy + 77 120,- Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

364 423,50 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

0 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

2 793 913,50 Kč

(slovy: *dvamilionysedmsetdevadesáttřítisícdevěstěttřináctkorunpadesáthaléřů*)

Článek II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- příloha číslo I
 - Soupisu prací s výkazem výměr s názvem: „Dorozumivací zařízení sestra – pacient na B1 – dodatečné práce“.
- II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 29.8.2017

V Praze dne 29.8.2017

za Objednatele

Mgr. Evžen Kokeš
ředitel DS Malešice

za Zhotovitele

JUDr. Nina Rydlová
za Active Vision SE