



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **251320046**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Luhačovice

COLAS CZ, a.s.

nám. 28. října 543

Rubeška 215/1

763 26 Luhačovice

190 00 Praha 9

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínského na
základě plné moci

tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

číslo účtu:

Identifikační číslo:

002 84 165

26177005

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165. Pro tuto veřejnou zakázku
Objednatel není plátcem DPH.

CZ26177005



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 6556

Název veřejné zakázky: **Luhačovice - cyklostezka a lávka Družstevní**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.03.2025, předmětem kterého je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dodatkem č.1 se mění čl. IV CENA DÍLA takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

8 476 997,54 Kč (bez DPH)

(slovy: osm milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set devadesát sedm, 54/100 korun českých)

1 780 169,49Kč DPH 21%

10 257 167,03 Kč (včetně DPH)

(slovy: deset milionů dvě stě padesát sedm tisíc jedno sto šedesát sedm, 03/100 korun českých)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- **1 005 005,97 Kč bez DPH**

+ **35 954,38 Kč bez DPH**

Cena díla na základě dodatku č. 1:

7 507 945,95 Kč bez DPH

1 576 668,65 Kč DPH 21 %

9 084 614,60 Kč (včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Soupis změn

Příloha č. 2: Změnový list



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku č. 1. Dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Rada města Luhačovice

schůze konaná dne: 01.09.2025

č. usnesení 258/R20/2025

V Luhačovicích dne 01.09.2025

Ve Zlíně dne 01.09.2025

Za objednatele:
město Luhačovice

Za zhotovitele:
COLAS CZ, a.s.

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Lubomír Macák, manažer regionu
na základě plné moci ze dne 16.12.2024