



DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ
(č. smlouvy S-7500/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 22059-01)
Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa - PD

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku
a rozvojové datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku
a rozvojové datové infrastruktury kraje Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
ředitel Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, přísp. org.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „3S-4R – RS PP Středočeský kraj

1. Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527

DIČ: CZ18827527

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

2. SHB, akciová společnost

Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365

DIČ: CZ25324365

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

3. SATRA, spol. s r.o.

Sídlo: Pod pekárnami 878/2, Praha 9, 190 00

IČ: 185 84 209

DIČ: CZ18584209

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

4. 4roads s.r.o.

Sídlo: Malá 542/3, 162 00 Praha 6

IČ: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (dodatek)

„Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa – PD“
(č. smlouvy S-7500/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 22059-01)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavázal provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minitendr s názvem

„Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa“ - PD

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- b) Dokumentace ke společnému povolení DUSP včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o společné rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Technická pomoc objednateli v rozsahu.

to vše, jak je specifikováno ve smlouvě ze dne 24. 11. 2022 č. smlouvy S-7500/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 22059-01 na akci „Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa – PD“ (dále jen „smlouva“).

2. V návaznosti na řešení externích komplikací při přípravě stavby D3 0301 – 0303 Praha – Václavice a tedy na nepředpokládané faktické změny podmínek pro plnění smlouvy vznikla v zájmu řádného a včasného dokončení projektové přípravy SVO nutnost předmět díla dle

smlouvy rozšířit o západní okružní křižovatku, větev do turbookružní křižovatky a úpravu MK směr Poměnice, včetně jejich odvodnění, součástí, příslušenství a související přeložky sítí technického vybavení (dále jen „přebíraná část“). Dne 10.11.2023 proto byl mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 1**“), jehož předmětem bylo doplnění smlouvy v návaznosti na popsané změny podmínek pro plnění smlouvy v souvislosti s řešením projektové přípravy SVO uvažovaného provizorního řešení napojení SVO na I/3.

3. Na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. bude výše popsané provizorní řešení napojení SVO na I/3 realizováno jako trvalé, což vyžaduje změny smlouvy, jak jsou sjednány v tomto dodatku č. 2.
4. Změny smlouvy, které byly předmětem dodatku č. 1 byly sjednány na základě ust. § 222 odst. 5,6 ve spojení s odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kdy cenový nárůst, při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku, když činil cca 27,83%. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 nejsou samostatně ani společně podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, neboť nedochází ke změně celkové povahy plnění a změna smlouvy nepřekračuje hodnoty dle § 222 odst. 4 ZZVZ, když hodnota změny ve výši 713.600 Kč je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty (konkrétně cca 8,15%). Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou nezávislé na limitu navýšení ceny o 30 % dle § 222 odst. 9 ZZVZ, tedy se do limitu 30% nezapočítávají.
5. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek II.

Změna smlouvy

1. Tímto dodatkem dochází ke změně plnění dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 tak, že zhotovitel provede, nad rámec plnění sjednaného ve smlouvě ve znění dodatku č. 1, plnění spočívající v projektové přípravě doposud provizorně řešené části nově jako trvalého řešení, jak je vyznačeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. S ohledem na změnu plnění se ujednání ze smlouvy doplňuje a mění následovně.

3. Článek II. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

*a) Dokumentace ke společnému povolení v rozsahu plnění ve znění dodatku č. 1 smlouvy
bez DPH: 7 312 000 Kč
DPH: 1 535 520 Kč
včetně DPH: 8 847 520 Kč*

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu plnění ve znění dodatku č. 1 smlouvy

bez DPH: 1 623 000 Kč

DPH: 340 830 Kč

včetně DPH: 1 963 830 Kč

- c) *Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu plnění ve znění dodatku č. 1 smlouvy*

bez DPH: 1 770 000 Kč

DPH: 371 700 Kč

včetně DPH: 2 141 700 Kč

- d) *Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 smlouvy*

bez DPH: 800 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 168 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 968 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

- e) *Dokumentace ke společnému povolení v rozsahu plnění ve znění dodatku č. 2 smlouvy - vícepráce*

bez DPH: 487 400 Kč

DPH: 102 354 Kč

včetně DPH: 589 754 Kč

- f) *Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu plnění ve znění dodatku č. 2 smlouvy*

bez DPH: 226 200 Kč

DPH: 47 502 Kč

včetně DPH: 273 702 Kč

Cena celkem:

bez DPH: 11 911 400 Kč

DPH: 2 501 394 Kč

včetně DPH: 14 412 794 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 smlouvy a dodatku č. 2

4. Součástí tohoto dodatku je příloha 2 – Podrobná specifikace ceny přebíraného plnění, která doplňuje přílohy smlouvy.
5. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Grafické znázornění změn

Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny.

4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Praze

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **3S-4R – RS PP**
Středočeský kraj

Ing.
Robert
Pecha

Digitálně
podepsal Ing.
Robert Pecha
Datum: 2025.10.02
12:56:23 +02'00'

.....

Ing. Robert Pecha
radní pro oblast investic, majetku
a rozvojové datové infrastruktura kraje

Jan
Semerád

Digitálně podepsal
Jan Semerád
Datum: 2025.09.30
09:30:32 +02'00'

.....

Jméno: Ing. Jan Semerád, jednatel
Funkce: Vedoucí Společnosti

SEVEROVÝCHODNÍ OBCHVAT BENEŠOVA I+II ETAPA
ÚPRAVA DOKUMENTACE DUSP
ZMĚNA DOČASNÝCH STAVEB NA STAVBY TRVALÉ

177
179
175
430
431
305
174
178
179
431
430
176
432



stavební objekty bez změny



stavební objekty měněné

Severovýchodní obchvat Benešova I + II etapa - PD

Popis položky	Cena dle základní smlouvy	Dodatek č.1		Dodatek č.2		Celková cena plnění
		Cena méněprací dle dodatku č.1	Cena prací dle dodatku č.1	Cena méněprací dle dodatku č.2	Cena prací dle dodatku č.2	
Průzkumy a podklady - DUSP						
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	580 000,00	5 000,00	192 000,00	0,00	97 600,00	864 600,00
Podrobný GTP dle TP 76	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
Potřebné průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Balance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, Diagnostický průzkum vozovek, Dopravně inženýrský průzkum a další doplňující průzkumy	480 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	122 000,00	742 000,00
Průzkumy DUSP celkem	2 610 000,00	25 000,00	352 000,00	0,00	219 600,00	3 156 600,00
DUSP						
Průvodní zpráva	100 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	137 000,00
Souhrnné technické řešení	450 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	52 600,00	627 600,00
Stavební část	2 360 000,00	25 000,00	780 000,00	0,00	203 200,00	3 318 200,00
DIO	100 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	125 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	80 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
BOZP	60 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Dokumentace pro verifikaci EIA a zajištění vydání verifikace EIA	0	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Dokumentace pro vynětí ze ZPF a PUPFL	0	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
DUSP celkem	3 150 000,00	50 000,00	1 275 000,00	0,00	267 800,00	4 642 800,00
DUSP celkem včetně průzkumů	5 760 000,00	75 000,00	1 627 000,00	0,00	487 400,00	7 799 400,00
IC-zajištění vydání společného UR a SP						
projednání dokumentace	670 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	114 200,00	984 200,00
majetkoprávní podklady	630 000,00	5 000,00	190 000,00	0,00	96 000,00	911 000,00
podání žádosti bez poplatků	50 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	101 000,00
IC celkem	1 350 000,00	15 000,00	435 000,00	0,00	226 200,00	1 996 200,00
PDPS						
Technická zpráva	140 000,00	5 000,00	46 000,00	0,00	0,00	181 000,00
Výkresová část	970 000,00	20 000,00	318 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00
ZTKP	70 000,00	5 000,00	22 000,00	0,00	0,00	87 000,00
Soupis prací a rozpočet	70 000,00	5 000,00	22 000,00	0,00	0,00	87 000,00
PDPS celkem	1 250 000,00	35 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 623 000,00

TECHNICKÁ POMOC	Rozsah dle základní smlouvy	Dodatek č.1		Dodatek č.2		Rozsah celkem	Hodinová sazba	Cena TP
		Cena méněprací dle dodatku č.1	Cena prací dle dodatku č.1	Cena méněprací dle dodatku č.2	Cena prací dle dodatku č.2			
	Hod	Hod	Hod	Hod	Hod	Hod		
Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	50	4	16	0	0	62	800,00	49 600,00
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	50	4	16	0	0	62	800,00	49 600,00
AD								
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	50	4	16	0	0	62	800,00	49 600,00
Vyřazení k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	80	4	16	0	0	92	800,00	73 600,00
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30	4	16	0	0	42	800,00	33 600,00
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	80	4	16	0	0	92	800,00	73 600,00
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	50	4	16	0	0	62	800,00	49 600,00
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímání řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetického měření pohybu nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	110	16	48	0	0	142	800,00	113 600,00
AD celkem	500	44	160	0	0	616		393 600,00
TECHNICKÁ POMOC celkem	600	52	192	0	0	740		492 800,00

Celkem bez DPH	8 760 000,00	160 200,00	2 598 000,00	0,00	713 600,00	11 911 400,00
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------