

Dodatek č. 2

k rámcové smlouvě č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. prováděcí smlouvy objednatele: S-4509/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele: 2023/0178)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitel
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost AFSAG-PRISMOTT

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Košan
email: 
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic
č.ú. 
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou
IČ: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno
zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní 984/15, 110 00
Praha 1

zastoupeným: Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem a Ing. Michalem Babičem, jednatelem

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 22.6.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu č. S-4509/DOP/2023 (dále jen „**Smlouva**“) k akci s názvem „**II/334 Kouřim – Milčice**“ – PD. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP a PDPS a další činnosti blíže specifikované v čl. 1 Smlouvy a v ní přiložené Technické specifikaci.

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat a které vznikly až během projednávání zpracované projektové dokumentace, vznikají Poskytovateli vícenáklady.

I. Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku jsou práce představující změnu závazku, která ale dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 6 není podstatnou změnou závazku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (a ani zhotovitel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1. Na společném jednání KSÚS se zástupci města Kouřim, které se konalo 18.4.2024, byl městem Kouřim vznesen požadavek na ochranu pěších v prostoru památkově chráněného mostu č. 334-009 a bylo domluveno, že projektant navrhne rozšíření mostního objektu a obou předpolí tak, aby bylo možné zrealizovat chodník v šířce min. 1,5 m. Zároveň obec doplní chodník jihozápadním směrem až na konec přilehlé zástavby, se kterou je nutno stávající dílo

koordinovat. Dále bude nově obcí doplněno veřejné osvětlení. Je nutné do projektu nově zahrnout zajištění odvodu dešťových vod podél hrany nového chodníku na mostě. Vlivem výrazného zhoršení stavebně-technického stavu obou předpolí mostu č. 334-009 oproti předcházející mostní prohlídce (od doby prohlídky konané dne 12.7.2023 významná degradace zejména levé zdi ve směru staničení), je nutno navrhnout technicky náročnou kompletní sanaci obou opěrných zdí vč. jejich založení, most by byl jinak nepřístupný. Dodatečné projekční práce musí být navázány na původně vymezené dílo, předpolí tvoří jednotnou součást mostu, např. záchytným systémem, římsami apod., technicky je s mostem propojeno. V případě odděleného zadání by oba zhotovitelé museli provádět totožné projekční práce, aby byla zajištěna kompatibilita přístupů, co že postup ekonomicky nesmyslný.

Předmětem dodatku je tedy rozšíření mostního objektu č. 334-009, oprava a odpovídající rozšíření obou předpolí tohoto mostu a zřízení nového chodníku v šířce 1,5 m v celé délce mostu i obou předpolí, včetně návrhu veřejného osvětlení a odvodu dešťových vod z nového chodníku a přilehlých ploch na silnici II/334 v obci Kouřim. Nutná je koordinace s výstavbou chodníku obce navazujícího na chodník na mostě, který dále vede podél silnice II/334 jihozápadním směrem až na konec přilehlé zástavby.

2. Na jednání dne 20.9.2023 na MěÚ Kouřim byly vzneseny požadavky obce Třebovle. Obec Třebovle plánuje podél západní hrany silnice II/334 výstavbu nového chodníku u přilehlé zástavby v úseku od hřbitova až po křižovatku silnic II/334 a III/3349 v celkové délce cca 480 m. S tím je spojena přeložka sdělovacích kabelů, doplnění VO a oprava a rozšíření dešťové kanalizace. Odborným průzkumem a posouzením došlo ke zjištění, že stav opěrné zdi ve staničení km 13,760 – 13,950 je výrazně horší než stav předpokládaný zadávací dokumentací a je nezbytné provést bezodkladnou opravu. Oprava musí být bezpodmínečně koordinována s opravou komunikace, fakticky ji nelze oddělit a provést samostatně, je nutno zachovat jednotnost projektové dokumentace a zvoleného technického řešení.

Předmětem dodatku je návrh opravy opěrné zdi v dl. cca 230 m, likvidace dešťových vod v úseku komunikace v obci Třebovle a koordinace celého projektu s obecní výstavbou nového chodníku ke hřbitovu.

3. Tímto Dodatkem č.2 se mění Článek II. Cena za dílo takto:

a) Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

bez DPH: 6 398 000 Kč

DPH: 1 343 580 Kč

včetně DPH: 7 741 580 Kč

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

bez DPH: 1 615 000 Kč

DPH: 339 150 Kč

včetně DPH: 1 954 150 Kč

Cena celkem:

bez DPH: 9 682 500 Kč

DPH: 2 033 325 Kč

včetně DPH: 11 715 825 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Tohoto dodatku.

Jedná se tedy o celkové navýšení o 20,9 % v rozsahu Dodatku č. 2 oproti původní ceně dle Prováděcí smlouvy.

4. Tímto Dodatkem č.2 se mění Článek III. Doba a místo plnění takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

koncept DUSP – do 2 měsíců od podpisu Dodatku č.2

Ostatní termíny dle tohoto článku zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá, ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Středočeský kraj

**Ing. Robert
Pecha**

Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.10.02
12:57:13 +02'00'

.....
Ing. Robert Pecha,
radní pro oblast investic, majetku
a rozvoje datové infrastruktury kraje

Za zhotovitele:

Společnost AFSAG-PRISMOTT


SAGASTA

Digitálně podepsal
Jiří Čurda
Datum: 2025.09.05
14:12:41 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel SAGASTA s.r.o.

II/334 Kouřim - Milčice - PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	dodatek č. 1	cena vč dodatku č.1	dodatek č. 2	cena vč dodatku č.2
Průzkumy a podklady - DUSP					
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	180 000,00	15 000,00	195 000,00	25 000,00	220 000,00
Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, GTP dle TP76, diagnostika vozovky, kamerové zkoušky, apod.)	450 000,00	0,00	450 000,00	30 000,00	480 000,00
Průzkumy DUSP celkem	630 000,00	15 000,00	645 000,00	55 000,00	700 000,00
DUSP					
Průvodní zpráva	130 000,00	13 000,00	143 000,00	20 000,00	163 000,00
Souhrnné technické řešení	1 270 000,00	105 000,00	1 375 000,00	200 000,00	1 575 000,00
Stavební část	2 985 000,00	295 000,00	3 280 000,00	390 000,00	3 670 000,00
DIO	100 000,00	19 000,00	119 000,00	15 000,00	134 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	100 000,00	3 000,00	103 000,00	5 000,00	108 000,00
BOZP	40 000,00	5 000,00	45 000,00	3 000,00	48 000,00
DUSP celkem	4 625 000,00	440 000,00	5 065 000,00	633 000,00	5 698 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	5 255 000,00	455 000,00	5 710 000,00	688 000,00	6 398 000,00
IČ-zajištění vydání společného povolení					
projednání dokumentace	962 000,00	100 000,00	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
majetkoprávní podklady	150 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
podání žádosti bez poplatků	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
IČ celkem	1 162 000,00	170 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
PDPS					
Technická zpráva	100 000,00	13 000,00	113 000,00	20 000,00	133 000,00
Výkresová část	991 000,00	90 000,00	1 081 000,00	170 000,00	1 251 000,00
ZTKP	40 000,00	3 000,00	43 000,00	3 000,00	46 000,00
Soupis prací a rozpočet	120 000,00	50 000,00	170 000,00	15 000,00	185 000,00
PDPS celkem	1 251 000,00	156 000,00	1 407 000,00	208 000,00	1 615 000,00
TP + AD	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00
celkem bez DPH (Kč)	8 005 500,00	781 000,00	8 786 500,00	896 000,00	9 682 500,00
DPH (Kč)	1 681 155,00	164 010,00	1 845 165,00	188 160,00	2 033 325,00
celkem s DPH (Kč)	9 686 655,00	945 010,00	10 631 665,00	1 084 160,00	11 715 825,00