

Dodatek č. 3

Prováděcí smlouvy č. objednatele S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018
k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017

**na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci:
„II/229 Lišany, obchvat – PD“**

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic majetku a rozvojové
datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 

zastoupený ve věcech technických:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitelem

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. ZHOTOVITEL – VEDOUCÍM ÚČASTNÍKEM SDRUŽENÍ

Společnost: M + M: RS PP Středočeský kraj

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – vedoucí člen Společnosti

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupený Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem a Ing. Michalem Babičem, jednatelem
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č. účtu: 
IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: 10 Fleet Place, London, United Kingdom, EC4M 7RB, Spojené království Velké
Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Zastoupeným Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem a Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

Na základě Plné moci ze dne 11. 4. 2018, pověřil vedoucí člen Společnosti zastupováním ve všech věcech souvisejících s veřejnou zakázkou „**II/229 Lišany, obchvat – PD**“ dalšího člena Společnosti – **SHB, akciovou společnost**. Plná moc tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Kontakt:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

Kontakt:

Ing. Hubert Řehulka, MBA

tel:

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé),
anebo společně též jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím Dodatku č. 3 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12.2.2018, číslo zhotovitele SoD/003/18/5/18020 na akci „II/229 Lišany, obchvat – PD“, (dále jen „**Smlouva**“), kterým se články Prováděcí smlouvy mění takto:

Článek I.

Článek I. Předmět smlouvy – se doplňuje v odst. 1 o bod i)

i) Vypracování nového diagnostického průzkumu v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Článek II.

Článek II. Cena za dílo – se doplňuje v odst. 1 o bod o)

o) Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle Dodatku č. 3

bez DPH:	195 000,00 Kč
DPH:	40 950,00 Kč
včetně DPH:	235 950,00 Kč

Kalkulace prací dle Dodatku č. 3 je předmětem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3

Rekapitulace ceny

Cena dle Prováděcí smlouvy bez DPH	9 398 750,00 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – DPH 21 %	1 973 737,50 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – vč. DPH	11 372 487,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 – Nová cena díla bez DPH	453 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 – DPH 21 %	95 130,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 – Nová cena díla vč. DPH	548 130,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 – Nová cena díla bez DPH	240 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 – DPH 21 %	50 400,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 – Nová cena díla vč. DPH	290 400,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 – Nová cena díla bez DPH	195 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 – DPH 21 %	40 950,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 – Nová cena díla vč. DPH	235 950,00 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy + Dod. č. 1 + č. 2 + č. 3	10 286 750,00 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy + Dod. č. 1 + č. 2 + č. 3 – DPH 21 %	2 160 217,50 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy + Dod. č. 1 + č. 2 + č. 3 – vč. DPH	12 446 967,50 Kč

Článek III.
Článek III. Doba a místo plnění – se upravuje v odst. 1

Ruší se termín etapy:

- PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

a nahrazuje se:

- PDPS, vč. aktualizace diagnostického průzkumu vozovky – do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele

Ostatní termíny dle Článku III. Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Ostatní ustanovení

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dodatek č. 3 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 005-29/2025/RK ze dne 4.9.2025.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této dohody, že s jejím obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnost dnem vložím do registru smluv.

Přílohy:

příloha č.1 – rozpis nabídkové ceny

příloha č.2 – Plná moc

V Ostravě dne:
za zhotovitele

V Praze dne:
za objednatele

Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Digitally signed by Prof.
Ing. Jiří Stráský, DSc.
Date: 2025.09.15
08:50:04 +02'00'

.....
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Předseda představenstva
SHB, akciová společnost

Ing. Robert Pecha
Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.10.02
12:58:00 +02'00'

.....
Ing. Robert Pecha
radní pro oblast investic majetku
a rozvojové datové infrastruktury kraje

II/229 Lišany, obchvat - PD, Kalkulace prací dle Dodatku č. 3					
Objekt	Název objektu	Jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem
Průzkumy a podklady - DSP					
	Diagnostika vozovky - aktualizace				195 000.00 Kč
	Vizuální prohlídka, digitální dokumentace, vyhodnocení stavu	km	3900	1	3 900.00 Kč
	Vrtaná sonda do úrovně stmelенých vrstev	ks	2200	2	4 400.00 Kč
	Vrtaná geotechnická sonda do úrovně podloží	ks	6400	7	44 800.00 Kč
	Posouzení únosnosti a zbytkové životnosti	ks	690	34	23 460.00 Kč
	Příprava dílčích vzorků pro zkoušky	ks	740	17	12 580.00 Kč
	Chemická kvantifikační analýza	ks	3600	12	43 200.00 Kč
	Stanovení třídy vyluhovatelnosti	ks	4100	7	28 700.00 Kč
	Interpretace získaných informací; Zpracování zprávy	kpl	15960	1	15 960.00 Kč
	Doprava (kpl. položka, vrtací práce, vizuální prohlídka, FWD)	kpl	18000	1	18 000.00 Kč

Cena celkem bez DPH195 000.00 Kč

DPH 21%40 950.00 Kč

Cena celkem včetně DPH235 950.00 Kč

V Ostravě, dne

Ing. Hubert Řehulka

Digitálně podepsal Ing. Hubert Řehulka

Datum: 2025.08.13 11:54:03 +02'00'

Ing. Hubert Řehulka, MBA
ředitel společnosti
SHB, akciová společnost

PLNÁ MOC

Středočeský Kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

zastoupený:

Krajská správa a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

(Zmocnitel)

UDĚLUJE PLNOU MOC

na základě Prováděcí Smlouvy k rámcové Smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti, č. Prováděcí Smlouvy Zmocnitele: S-0028/DOP/2018 a číslo Smlouvy Zmocněnce: SOD/003/18/5/18020 ze dne 12.2.2018 a všech Dodatků k této Smlouvě (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva je dostupná na <<https://smlouvy.gov.cz/>>.

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zastoupená: Ing. Hubertem Řehulkou, ředitelem společnosti

člen společnosti „**M + M: RS PP Středočeský kraj**“ sdružené na základě §2740 občanského zákoníku,

(Zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních souvisejících s realizací předmětu Smlouvy. Zmocněnec je zejména oprávněn:

- k právním jednáním a úkonům v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, případně dalšími právními předpisy, souvisí-li jednání s realizací předmětu Smlouvy;
- zastupovat zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů;
- zajistit majetkoprávní činnost, tj. úkony spojené s majetkoprávní přípravou stavby, získání práv k potřebným pozemkům spočívající v jednání s vlastníky takových pozemků, přípravy, zaslání a zajištění uzavření vč. zajištění podání návrhu na vklad do KN, a dále na činnosti týkající se vyvlastňovacího řízení. Plná moc neopravňuje zmocněnce k podpisu takových smluv.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovním zařazení obvyklé, nebo prostřednictvím třetích osob, které k řešení těchto právních úkonů využívá na základě obchodně právního vztahu. Zmocněnec je oprávněn udělit k jednotlivým úkonům zmocnit takovou třetí osobu s předchozím souhlasem zmocnitele.

Plnou moc lze delegovat na třetí osobu.

Plná moc je vystavena po dobu trvání Smlouvy.

V Říčanech dne

Ing. Aleš Čermák, Ph. D., MBA, ředitel

Ing. Aleš
Čermák, Ph.D.
MBA

Digitálně podepsal Ing.
Aleš Čermák, Ph.D. MBA
Datum: 2024.11.06
08:39:14 +01'00'

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Plnou moc přijímám dne

Ing. Hubert Řehulka, ředitel společnosti

Ing. Hubert
Řehulka

Podepsal Ing. Hubert Řehulka
DN: cn=Ing. Hubert Řehulka,
Datum: 2024.11.15 12:28:38
+01'00'

SHB, akciová společnost

Usnesení č. 005-29/2025/RK ze dne 4.9.2025

Uzavření Dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 Rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci II/229 Lišany, obchvat – PD

Rada kraje po projednání

I. s o u h l a s í

a) se zněním a uzavřením Dodatku č. 3 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci II/229 Lišany, obchvat – PD, dle přílohy č. 1 k usnesení

b) se změnou ceny díla plynoucí z Prováděcí smlouvy S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 k investiční akci II/229 Lišany, obchvat – PD, na zhotovení projektové dokumentace. Cena díla se navyšuje z předchozí výše nákladů 9 398 750,00 Kč bez DPH, 11 372 487,50 Kč vč. DPH na celkovou částku 10 286 750,00 Kč bez DPH, 12 446 967,50 Kč vč. DPH. Cena díla se navyšuje oproti Prováděcí smlouvě č. S-0028/DOP/2018 o 888 000,00 Kč bez DPH, 1 074 480,00 Kč vč. DPH, tedy o 9,45 %

II. u k l á d á

a) Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit odeslání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a zveřejnění podepsaného dodatku dle přílohy č. 1 k usnesení

b) Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit uveřejnění předmětného dodatku v registru smluv a jeho podepsání protistranou

Termín: 31. 10. 2025

Odpovídá: Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy

III. u k l á d á

Ing. Robertu Pechovi, radnímu pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje, podepsat Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě č. S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 k investiční akci II/229 Lišany, obchvat – PD, na zhotovení projektové dokumentace, uvedeného v příloze č. 1 k usnesení

Termín: 31. 10. 2025

Odpovídá: Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje