

DODATEK Č. 6

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech zastoupená:
V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č. 1“)

a

- (2) **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

- (3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „**Geocentrum – geo c+ s.r.o.**“
vedoucí společník:
Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.
Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník:
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110,
760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: 6ejp3k

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků 1–5.
2. U smluvní strany Objednatel č. 1 došlo ke změně údajů v záhlaví v osobě zastupující objednatele č. 1 v technických záležitostech tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
3. V průběhu zpracování díla komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spytihněv byl upřesněn rozsah díla dle skutečně provedených služeb. Zhotovitel posoudil potřebu využití etapy 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, a na základě své analýzy území i deklarovaných zájmů vlastníků vyhodnotil, že není třeba využít tento fakturační celek pro další zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek:

- u hlavního celku **6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.** Skutečný rozsah potřebných prací činí 0 MJ, tedy o MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 286 000 Kč bez DPH.

4. Tato změna smlouvy je šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ minus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny plnění díla. Dodatkem č. 3 byla aktivována inflační doložka smlouvy, tato změna nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Hodnota změny dle dodatku č. 4 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ plus 18 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,32% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 5 byla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši minus 360 778 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,9% původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 3. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 6 je ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši minus 286 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,71 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 3.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů:

0 MJ x Kč = 0 Kč bez DPH

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	2 104 050,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	2 973 410,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	371 184,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	5 448 644,00 Kč
DPH 21 %	1 144 215,24 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	6 592 859,24 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Ve Zlíně dne, dle el. podpisu:

„elektronicky podepsáno“

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

zástupkyně ředitelky

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Ve Zlíně dne, dle el. podpisu:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.10.2025 14:29:57



ředitel Správy Zlín

„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

V Olomouci dne, dle el. podpisu:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.29
12:10:14 +02'00'

jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá:

Pořádkový výkaz činnosti – Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 181	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 % 10)	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 % 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 181	Termín předání k akceptačnímu řízení
--	----------------	------------------------	--	---	---	------------------------------	--------------------------------------

Rekapitulace kalkulace ceny				podíl SPÚ	podíl ŘSD	celkem	
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 578 037,50	526 012,50	2 104 050,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				2 230 057,50	743 352,50	2 973 410,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				278 388,00	92 786,00	371 184,00	
Celková cena bez DPH v Kč				4 086 483,00	1 362 151,00	5 448 644,00	
DPH 21 % v Kč				858 161,43	286 053,81	1 144 215,24	
Celková cena DÍLA včetně DPH v Kč				4 944 644,43	1 648 214,81	6 592 859,24	