

DODATEK Č. 2 K HB KEJNÁ Ř.KM 0,850**č. 060/S955/2025/043****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2.1. 2023,

ve věcech technických jedná:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 434, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená: [redacted], na základě plné moci ze dne 29.5. 2025

ve věcech technických jedná:

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

datová schránka: Hmgsi65

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 k HB Kejná ř.km 0,850, č. 060/S955/2025/043** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně smlouvy o dílo č. 60/S955/2025/043 ze dne 30. 6. 2025 na akci: „HB Kejná ř.km 0,850“ (dále jen „smlouva“).
2. Po vytřídění místního kamene z koryta VT bylo konstatováno, že frakce a tvar kamene neodpovídá konstrukci dle PD, proto je nutné nakoupit ostrohranný lomový kámen frakce 200-500 kg a provést konstrukci rovinaniny do 3. sekce dopadiště pod prováděnou přehrážkou – vícepráce.
3. Na základě odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo, protože uvedené změny nemohla objektivně ani jedna smluvní strana předpokládat, a to následovně:

Původní cena za dílo (dle smlouvy)	2 209 942,24 Kč bez DPH
Vícepráce (dle tohoto dodatku)	52 319,08 Kč bez DPH
Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 2)	2 262 261,32 Kč bez DPH

4. Článek III. odst. 1 věta první smlouvy se ruší a nově zní takto:
 „Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 262 261,32 Kč (slovy: dva miliony dvě stě šedesát dva tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých třicet dva haléřů)** bez DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Rozpočet HB Kejná ř.km 0,850 - vícepráce

V Plzni, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Mgr. David Horn
jednatel společnosti
GRACCULUS s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HB Kejná ř.km 0,850
Objekt:
So 01.2 - Retenční přehrážka
Soupis:
SO 01.2 - Dodatek č.2 - vícepráce

KSO: 833
Místo: Revnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:
GRACCULUS s.r.o.

Projektant:
KV+MV AQUA, spol.s r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.6.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

IČ: 1496735
DIČ: CZ01496735

IČ: 256 84 566
DIČ: CZ 256 84 566

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52 319,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 319,08	21,00%	10 987,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			63 306,09
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HB Kejná ř.km 0,850
Objekt: So 01.2 - Retenční přehrážka
Soupis: **SO 01.2 - Dodatek č.2 - vícepráce**

Místo: Revnice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 13.6.2025
Projektant: KV+MV AQUA,
 spol.s r.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	52 319,08
HSV - Práce a dodávky HSV	52 319,08
4 - Vodorovné konstrukce	44 825,45
998 - Přesun hmot	7 493,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HB Kejná ř.km 0,850
Objekt: So 01.2 - Retenční přehrážka
Soupis: SO 01.2 - Dodatek č.2 - vícepráce

Místo: Revnice Datum: 13.6.2025
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: KV+MV AQUA, spol.s r.o.
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 319,08

D HSV Práce a dodávky HSV 52 319,08

D 4 Vodorovné konstrukce 44 825,45

33	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	15,750	2 846,06	44 825,45	
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
P Poznámka k položce:
VV rovnanina podjezí (1.a 2.pole pod přehrážkou), žula, lom např.Nečín 15,75 "3.pole pod přehrážkou" 15,750

D 998 Přesun hmot 7 493,63

39	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	29,106	257,46	7 493,63	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
VV 29,106 29,106