

DODATEK č. I

ke Smlouvě o dílo č. SML/222/2025 ze dne 5.8.2025

na provedení stavby

Ostrov, celoplošná oprava MK v ulici U Nemocnice

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

I. Objednatel

Zastoupen

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických

kontroly

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

: **Město Ostrov**

: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov

: starostou

: starosta

: vedoucí OMIS

: referent OMIS

: AD a TDO

: 00254843

: CZ00254843

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Sídlo

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

Smluvních a technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

: **KORP obchodně výrobní služby spol. s r.o.**

: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

: na základě plné moci

: 03273164

: CZ03273164

: Raiffeisenbank a.s.

:

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. I ke Smlouvě o dílo č. SML/222/2025 ze dne 5. 8. 2024. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 832/2025 ze dne 24.9.2025 následovně:

I.

Nad rámec čl. II. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. I nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dodatečné stavební práce specifikované Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb – změna č. I.

II.

Z důvodu změny rozsahu předmětu díla o práce specifikované Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb – změna č. I se mění v čl. III. odst. I. bod d) Smlouvy termín plnění:

Kompletní dokončení stavebních prací: **do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací**

III.

Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 4. I Smlouvy, a to následovně:

Cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla navyšuje o 888 762,23 Kč bez DPH (I 075 402,30 Kč včetně DPH) a mění se následovně:

Cena bez DPH : 3 817 834,91 Kč

DPH 21 % : 801 745,33 Kč

Celkem včetně DPH : 4 619 580,24 Kč

Slovy: čtyři miliony šest set devatenáct tisíc pět set osmdesát korun českých dvacet čtyři halířů

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Ostrově dne:

V Karlových Varech dne:

za objednatele
starosta města

za zhotovitele
na základě plné moci