

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

---

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

**zastoupen** Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy, ve věcech technických

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
středisko 1100 – realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy: 1100-25000128

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 1. 3. 1994 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

**zastoupen**

ve věcech běžného plnění smlouvy [REDACTED]  
[REDACTED]

ve věcech technických [REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele:

### II.

#### Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 25. 3. 2025 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě chodníků po celé délce ulice a v části mezi ulicemi Sedláčková a Dostálova i oprava komunikace, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně příloh s názvem „**Wurmova – oprava chodníků a komunikace**“, v jejímž rámci byla tato smlouva uzavírána (dále jen „Smlouva“).

2. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy dohodli na tomto dodatku, včetně jeho přílohy č. 1.
3. V průběhu realizace díla došlo k potřebě rozšíření a změnám soupisu prací proti nabídce zhotovitele, a to z následujících důvodů:
  - a. nastala potřeba provést přeložky sítí v chodnících, které dle projektové dokumentace (dále jen „PD“) neměly být dotčeny, ale po odstranění vrchních vrstev chodníku se ukázalo, že jejich výšky uložení kolidovaly s navrhovanými konstrukčními výškami chodníků. Je tedy nutné provést přeložky sítí tak, aby bylo zajištěno potřebné krytí;
  - b. došlo k navýšení víceprací na komunikaci, kdy po odstranění vrchních vrstev se zjistila nutnost provést sanace ve větším rozsahu, než předpokládala PD podkladních vrstev pro zajištění potřebné únosnosti.
4. Účelem uzavření tohoto dodatku je úprava ceny díla, a to na základě výše uvedených změn. Z tohoto důvodu bude cena díla bez DPH zvýšena o 137 697,46,- Kč. Celková cena díla tak činí 4 433 936,22,- Kč bez DPH.
5. Změna závazku vyvolaná okolnostmi uvedenými v čl. II odst. 3 a 4 tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### III.

#### Změna smlouvy

1. Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na modifikaci výše uvedené Smlouvy tak, že dosavadní znění čl. IV. odst. (1) Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„(1) Cena díla byla dohodou smluvní stran stanovena bez DPH na 4 433 936,22 Kč.“*

### IV.

#### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací stavby

Za objednatele:

V Brně dne




Datum:  
2025.10.06  
08:08:36 +02'00'


Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Brně dne



Datum: 2025.09.23 13:26:01  
+02'00'



Datum: 2025.09.24 15:23:08  
+02'00'



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Warnova oprava chodníků

Objekt:

SO 100 - Oprava chodníků - přeložky kabelů vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Ličička:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>137 697,46</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				137 697,46	
0	1		Zemní práce				35 529,46	
1	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,720	522,00	5 073,84	CS ÚRS 2025 01
2	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	9,720	597,00	5 802,84	SOD
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,720	143,00	1 389,96	SOD
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,496	496,00	8 678,02	SOD
5	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	9,720	28,00	272,16	SOD
6	K	175112101	Obšypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně	m3	8,770	814,00	7 138,78	CS ÚRS 2025 01
7	K	58337303	štvrtkopček frakce 0/8	t	17,540	409,00	7 173,86	CS ÚRS 2025 01
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 168,00	
8	K	230202033	Montáž chráničky plastové průměru přes 110 do 160 mm	m	162,000	252,00	40 824,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	34571099	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm HDPE	m	54,000	904,00	48 816,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	34571343	trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 138/160mm	m	108,000	116,00	12 528,00	CS ÚRS 2025 01