

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: V/2003/2025/CV

Číslo smlouvy zhotovitele: 25-003

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)  
na stavbu „Sanace svahu u silnice č. III/25310 Obrnice“

---

### I. Smluvní strany

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupen: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] vedoucí TSÚ provoz Chomutov

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] náměstek ředitele

na straně jedné

---

*dále jen „objednatel“*

**NHCZ s.r.o.**

se sídlem : Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

zastoupený ve věcech smluvních: Tomášem Hodkem, jednatelem společnosti

IČ: 06242791

DIČ: CZ06242791

bankovní spojení: KB Praha a.s.

číslo účtu: 115-4716080227/0100

Zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 278767

*dále jen „zhotovitel“.*

### II. Předmět dodatku

Na základě uzavřené smlouvy č. V/2003/2025/CV „Sanace svahu silnice č. III/25310 Obrnice“ mezi objednatelem a zhotovitelem byl plněn předmět díla. Vlivem okolností zjištěných při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání, ale jsou zásadní pro dokončení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a termín dokončení prací.

---

### III. Cena díla

- Dle původní smlouvy o dílo byla sjednána celková cena díla:

Cena bez DPH: 2.670.867,46 Kč  
 (slovy: dvamilionyšestsetšedesáttisícsmsetšedesátsedmkorun a 46hal)  
 DPH ve výši ...% 560.882,17 Kč  
 (slovy: pětšedesáttisícsmsetosmdesátdvěkoruny a 17hal)  
 Cena včetně DPH 3.231.749,63 Kč (slovy: (slovy:  
 třimilionydvěstětřicetjedentisícsmsetčtyřicetdevětkorun a 63hal)

- Dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upravuje cena díla takto:

Vícepráce dle skutečnosti 515.750,- Kč bez DPH

Rozdíl ceny díla celkem 515.750,- Kč bez DPH

#### Cena díla celkem vč. změny

Cena celkem bez DPH 3.186.617,46 Kč bez DPH  
 DPH 21% 669.189,67 Kč  
 Cena celkem vč. DPH 3.855.807,13 Kč vč. DPH

### IV. Termín plnění

Dle původní smlouvy o dílo doba trvání prací se nemění, stavební práce potvrzují **3 měsíce** od předání staveniště. Mění se konečný termín dokončení prací, a to **do 21.5.2026**

### V. Závěrečná ustanovení

Změna ceny díla a potvrzení sjednané lhůty dokončení díla je podložena oboustranně potvrzenými dokumenty:

- Návrh a odsouhlasení změny díla
- Zdůvodnění změny
- Změna RDS - doplnění skutečností dle odsouhlasení změny

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle základní Smlouvy o dílo.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne .....

V Praze

.....  
 Ing. Marek Macho  
 pověřen řízením organizace

.....  
 Tomáš Hodek, jednatel