

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele: V/2014/2024/CV

č. zhotovitele: 24/020

na stavbu „Oprava opěrné zdi silnice III/21910 České Hamry“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ROCKNET s.r.o.**
se sídlem : Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
zastoupený ve věcech smluvních: Věra Kořínková, jednatelka společnosti
IČ: 27357694
DIČ: CZ27357694

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku

II.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu nutných úprav stavebně-technického řešení a to kvůli zastížení nesoudržné zeminy pod stávající komunikací po odkopávkách za opěrnou zdí a obnažení stávající skladby vozovky, dále z důvodu požadavku objednatele na zprovoznění komunikace v zimním období.

Článek IV. Termíny plnění smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

IV. Ukončení a předání prací: do 30.06. 2025

II.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, dle Změnového listu č. 1.

Článek III. Cena díla se nahrazuje novým zněním

III. Cena díla je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

3 023 854,39 Kč bez DPH

III. Závěrečná ujednání

III. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. 2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

III. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Dubí, dne

V Jirkově, dne

.....
za objednatele
Ing. Marek Macho, pověřen řízením
organizace

.....
za zhotovitele
Věra Kořínková, jednatelka
