

„ZŠ Ústavní přístavba-přesun LPS, Hlivická 400, Praha 8 - Kobylisy“





Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. D 8/2025

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Omega facilites s.r.o.**
Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Kobylisy
Zastoupen: Miroslav Bartoš, jednatelem společnosti
IČO: 05292921
DIČ: CZ05292921

Bankovní ústav: 

Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení.

ÚPRAVA DOBY PLNĚNÍ

Článek 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ mění v odst. 2.1.b) takto:

Termín dokončení díla: do 14.7.2025

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 4.4.2025

Za objednatele:



Za zhotovitele :



Správce rozpisů

