

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/054**

Číslo smlouvy zhotovitele:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
Číslo účtu: 37744003/2700  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: MT-mont, s.r.o.

Sídlo: Marie Pujmanové 218/4, 602 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 54375  
IČ: 27719529 DIČ: CZ27719529  
ID datové schránky: 9bfn4dc  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
Číslo účtu: 518803000/2700  
Zastoupení: Ing. Filipem Unzeitigem, jednatelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

### II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/054 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce SCZT pára x HV - Rekonstrukce VS - Hybešova 41, Hybešova 49, Leitnerova 7**“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu posunu termínu provozuschopnosti páteřní sítě horkovodu, což znemožňuje dokončení rekonstrukce výměňíkové stanice Hybešova 49.

### III. ZMĚNA SMLOVY

#### 1. Smluvní strany tímto mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy následovně:

##### Původní znění článků ze SoD O/25/054 dotčených změnou:

##### čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2.

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací  | od 1. 5. 2025                       |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 31. 8. 2025                      |
| 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla                      | do 15. 9. 2025                      |
| 2.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu)   | do 31.12.2025, po výzvě Objednatele |

##### Nové znění dle návrhu dodatku č. 1 k SoD O/25/054:

##### čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2.

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací pro Hybešova 49<br>(Leitnerova 7 staveniště předáno, Hybešova 41 staveniště předáno) | od 10. 9. 2025                      |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla                                     | do 30. 9. 2025                      |
| 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla  | do 30. 10. 2025                     |
| 2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu)   | do 31.12.2025, po výzvě Objednatele |

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/25/054 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Ing. Filip Unzeitig  
jednatel