

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o ., odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA
Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína
Tel :
Fax :
Zastoupen : Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
IČO : 480 35 599
DIČ : CZ48035599
Zapsán v obch. rejstříku : Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4525 Světlá Hora“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací.

Méněpráce

Plocha pokládky živice byla provedena v menším rozsahu, byly poníženy výměry trhání a osazení obrubníků, nebyl proveden podklad z asf. recyklátu na stávajícím chodníku, byly poníženy položky zpevnění krajnic asf. recyklátem a výměna poškozených uličních vpustí. Méněpráce byly realizovány ve výši 149 470,24,- Kč bez DPH.

Vícepráce

Položka ruční pokládka ACO 16 byla navýšena z důvodu zvýšení potřeby provedení ploch vjezdů.

Vícepráce byly realizovány ve výši 27 920,39 Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 121 549,85 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	2 710 308,00
DPH	569 165,00
Cena vč. DPH	3 279 473,00

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	2 588 758,15
DPH	543 639,21
Cena vč. DPH	3 132 397,36

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 017/OI-U/17-Ře ze dne 2. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 25. 7. 2017

V Šenově u Nového Jičína dne 25. 7. 2017

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace



za zhotovitele
Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Depravní stavby MORÁVA, oblast Ostr
ČR - 742 42 Šenov u Nového Jičína, Suverovova
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ondřej Matuš
ved. oddělení přípravy a kalkulací