

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** SILNICE MORAVA s.r.o.  
Se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov  
Tel :  
Fax :  
Zastoupen : Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednatelem  
IČO : 25357352  
DIČ : CZ25357352  
Zapsán v obch. rejstříku : u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631  
Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve smlouvě  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na akci „Oprava povrchu silnice III/46016 Mladecko - Hlavnice“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

### Vícepráce

Po odstranění krytových vrstev, resp. mechanickým vyčištění stávajícího povrchu byla zjištěna nutnost navýšení rozsahu sanací na podkladní vrstvě PM z důvodu narušeného rozvolněného povrchu, který činí 63 % z celkové plochy opravované komunikace proti projektovaným 20% plochy. Se změnou výměry nutných sanací došlo rovněž ke změně výměry spojovací postříku pod sanace.

Navýšení rozsahu sanací podkladní vrstvy při zachování stejné technologie je nutné s ohledem na výslednou kvalitu a jakost díla.

Vícepráce byly realizovány ve výši 648 279,17 Kč bez DPH.

### Méněpráce

V oddílech ostatní náklady (pol. č. 19) a vedlejší rozpočtové náklady (pol. č. 20) byla odstraněna duplicitní položka Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou ve výši 39 200,- Kč bez DPH.

Méněpráce byly realizovány ve výši 39 200,- Kč bez DPH.

Výše popsányi změnami došlo k navýšení původní ceny díla o 609 079,17 Kč bez DPH.

z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 570 705,85 Kč
DPH	959 848,23 Kč
Cena vč. DPH	5 530 554,08 Kč

novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	5 179 785,02
DPH	1 087 754,85
Cena vč. DPH	6 267 539,87

### III.

#### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 022/OI-U/17-Ře ze dne 26. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu nřezkoumal ve vztahu k VZ

.....  
Ing. Jan Lukšo.

V Ostravě dne 24. 7. 2017

V Krnově dne 24. 7. 2017



SIL  
Rev  
IČO

C  
D  
ISL

6-7.

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé  
SILNICE MORAVA s.r.o.