



DELTA

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)							
Záznam o změně závazku							
Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023				Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) A.2/IVZH011		Číslo Změnového listu: 037	
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby							
Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3							
Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Obvodový plášť - výměry (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do smluvních termínů (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.				Paré č.		Příjemce	
				1		Správce stavby	
				2		Zhotovitel	
				3		Autorský dozor	
				4		Objednatel	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Doplnění chybějících položek do podhledu SP.14a (Objekt III) z důvodu jejich absence v PD (výkazu výměr). Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro zajištění správné funkčnosti této části objektu, doplňované prvky navazují na již prováděné stavební práce dodavatelem a změna dodavatele by v tomto ohledu byla z technických důvodů nemožná. Při změně dodavatele by rovněž došlo k výraznému zvýšení nákladů.							
Specifikace změny dle ZZVZ:							
Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celk.	
	Objekt III	A.2.1.04: Skladby					
		SP.14a: Zateplená (220 mm) stropní deska vykonzolovaných částí objektu					
nová položka	713521131	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem podhledů deskami 1 vrstva	m2	154,800	680	105 264	
nová položka	59156000.ZC	kompozitní nehořlavá deska pro obklad stropů a stěn tl. 100 mm systémová nehořlavá kompozitní, dvouvrstvá deska, složená z 12 mm vrstvy z dřevité vlny s minerálním / pojivem a z vrstvy tuhé kamenné minerální vlny, třída reakce na oheň A2-s1, d0 - dřevité vlny=0,090 W/m.K, minerální vlny=0,037 W/m.K	m2	154,800	790	122 292	
nová položka	713111126.ZP	Montáž izolace tepelné spodem stropů	m2	154,800	165	25 542	
nová položka	63148162.ZP	deska tepelně izolační minerální tl 120mm	m2	154,800	528	81 734	
nová položka	783823101.ZP	Penetrační akrylátový nátěr	m2	154,800	33	5 108	
nová položka	XSS.004	Parotěsný nátěr	m2	154,800	39	6 037	
Cena celkem Objekt III						345 978	

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☐ § 222 odst. 4

☒ § 222 odst. 5

a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku

b) nezbytnost dodatečných prací

c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☐ § 222 odst. 7

a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn

Cena vypuštěných prací OBJEKT III

Cena dodatečných prací OBJEKT III

Odměna GD za úspory

Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny

Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)

Údaje v Kč bez DPH:

1 938 543 418,12

0,00

345 978,00

0,00

1 938 889 396,12

345 978,00

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno

datum 9.9.2025

podpis

Josef Prokeš

Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

jméno

datum 10.9.2025

podpis

Petr Kráčmar

Autorský dozor

jméno

datum 10.9.2025

podpis

Jiří Richter

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)

jméno

datum 10.9.2025

podpis

Petr Ryška

Číslo paré: