

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2024/583/OŽP
uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 19R-638/2025 ze dne 28. 8. 2025

Smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: RNDr. Tomášem Hrdinkou, Ph.D., uvolněným členem Rady MČ Praha 4, na
základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 19R-638/2025 ze dne 28. 8. 2025

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Garpen zahradnická spol. s.r.o.

zastoupený Jaroslavem Pešičkou, jednatelem

zapsaný u Městského soudu v Praze, s.z. C205764

se sídlem: Na vršku 160, 250 67 Klecany

IČ: 01381407

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a ceny díla ve smlouvě č. SML/2024/583/OŽP „Revitalizace branického náměstí – krajinářské úpravy“ ze dne 7.5.2024 (dále jen smlouva).

Změna spočívá v provedení víceprací, které se týkají dodatečné dodání tříděné zeminy o objemu 48m a instalace ochranného plůtku travnatých a ploch a záhonů.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se cena díla zvyšuje o částku ve výši 102.269,50Kč bez DPH. Celková cena díla po změně činí 1.284.459,18 Kč bez DPH. Podrobné členění ceny díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy č. SML/2024/583/OŽP zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Strana zadavatele obdržela 2 vyhotovení, strana poskytovatele 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.

Příloha č. 1 – výkaz výměr

29 -08- 2025
V Praze dne



.....
za zadavatele



.....
pol. s r.o.
67 Klecany

.....
za poskytovatele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**REVITALIZACE BRANICKÉHO NÁMĚSTÍ - KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY -
VÍCEPRÁCE (VCP)**

KSO:

Místo:

Braník

CO-CZ:

Datum:

18.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

1381407

Garpen zahradnická spol., s.r.o

DIČ:

1381407

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 269,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 269,50	21,00%	21 476,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

123 746,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**REVITALIZACE BRANICKÉHO NÁMĚSTÍ - KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY -
VÍCEPRÁCE (VCP)**

Místo:

Braník

Datum:

18.07.2025

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Uchazeč:

Garpen zahradnická spol., s.r.o

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**102 269,50****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**REVITALIZACE BRANICKÉHO NÁMĚSTÍ - KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY -
VÍCEPRÁCE (VCP)**

Místo:

Braník

Datum:

18.07.2025

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Uchazeč:

Garpen zahradnická spol., s.r.o

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem - VCP

146	M	32-M	zemina tříděná	m3	48,000	1 485,00	71 280,00	
155	M	33-M	sloupek z jeklu 30 x 30 mm, dl. 0,7 m, na spodní straně hročené, horní otvor chráněn plastovou zátkou, otvor (průměr 22 mm, cca 70), pozinkováno, černý nátěr	kus	8,000	315,00	2 520,00	
156	M	34-M	Jutové lanko, průměr 20 mm	m	20,000	45,00	900,00	
157	K	11-R	Instalace plůtku z jeklových profilů	m	18,500	359,00	6 641,50	
205	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	32,000	654,00	20 928,00	

