

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 10/2024/MUS ze dne 10. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9625592/0800

Telefon: (+420) 251 813 754

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,

email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno – Královo pole

IČ: 49436589

DIČ: CZ49436589

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 1387412644/2700

Zastoupený: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem,

Smluvní strany se v souladu s čl. 4.7 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy, a to formou uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že v odst. 4.1 Smlouvy se cena díla navyšuje o 3.955.062,81 Kč bez DPH

Nová cena díla činí: 75 036 365,92 Kč bez DPH

90 794 002,76 Kč s DPH.

- 1.1. Smluvní strany se dále dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy (rozpočet díla) se doplňuje o seznam víceprací a méněprací, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku:

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

- 2.2. Tento dodatek byl odsouhlasen Zastupitelstvem MČ Praha – Slivenec na šestadvacátém zasedání dne 8.9.2025 usnesením č. 395/26/2025.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž po jednom výtisku obdrží každá ze smluvních stran.
- 2.3. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojují pod něj své podpisy.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – souhrn změnových listů

V Praze, dne *dle data el. podpisu*

V Brně, dne *dle data el. podpisu*

.....
Objednatel
Městská část Praha-Slivenec

.....
Zhotovitel
Winning PS – stavební firma s.r.o.

Příloha č. 1

D3	ZL_WPS.32	Dodávka a montáž kamer pavilon B dodatečný požadavek	82 865,00	požadavek ZŠ
	ZL_WPS.33	Šatny - bourání a pokládka dlažby + bourání dlažby 1NP	547 021,09	požadavek objednatele
	ZL.WPS.17	Oplocení z tvárnic ZB-bourání	69 642,87	požadavek objednatele
	ZL_WPS.34	Dodávka a montáž kamer pavilon A + šatny	127 002,00	požadavek ZŠ
	ZL_WPS.35	Oprava a vyrovnnání stávajících podlah	252 035,66	neuvažováno v PD
	ZL_WPS.37	Vyrovnávací vrstva na PZD desk_Pavilon A	211 700,58	neuvažováno v PD
	ZL_WPS.38	Úpravy povrchu vnitřních pavilon A + šatny	517 362,00	neuvažováno v PD
	ZL_WPS.39	Odtranění lepenky a škváry Pavilon A	468 619,50	neuvažováno v PD
	ZL_WPS.40	SDK kastlík šatny_zakrytí rozvodů	81 306,06	neuvažováno v PD
	ZL_WPS.41	Stavební úpravy včetně tzb instalací správní pavilon	1 420 925,13	požadavek objednatele
	ZL_WPS.42	Změna zábradlí na schodišti pavilon A	176 582,92	v PD uvažováno pouze s úpravou stávajícího, tohle je cena komplet nové
	výše dodatku č. 3		3 955 062,81	