



DELTA

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) **Záznam**
o změně závazku

Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) A.1.1.6.04/ VZH12	Číslo Změnového listu: 038
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby		

Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4

Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

Přílohy Změnového listu:

(a) popis navrhované práce

Změna ukončení stěn u stropu

(b) Vliv změny na dobu pro dokončení

Bez dopadu do termínu.

Bez dopadu do termínu dokončení díla.

(c) ocenění změny

Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Autorský dozor
4	Objednatel

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Popis Změny: Změna provedení ukončení zděných stěn u ŽB stropu v objektu I. Dochází k odečtení původních hliníkových U profilů 20/20/2 mm a jejich nahrazení tmelem v barvě zděných stěn. Stejná změna je provedena i u detailu přechodu SDK příčky a ŽB stropu. Technicky srovnatelné řešení s velkou cenovou úsporou.

Specifikace změny dle ZZVZ:

Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství rozdíl	Jedn. cena	Cena celk. rozdíl
		A.1: Objekt I (A)				-888 788,50
		A.1.1.6.04: Zámečnické výrobky				-888 789
		A.1.1.6.4.07: Ostatní				
		Hliníkový U profil 20x20x2 mm v návaznosti na ŽB sloup a stropní konstrukci u SDK příčky VIP boxů ze - strany veřejné chodby, profil kotven šroubem do profilů SDK				
1199	A.1.1.6.4.07_001	příčky, barva U profilu RAL černá dle / výběru architekta, 5.NP, viz. detail D.1.1.C.3.6.2.; Další specifikace viz D.1.1.C.2.4_ZAMECNICKE_VYROBKY	Z10.1 m	-227	1 070	-242 409

1213	A.1.1.6.4.07_015	Hliníkový U profil 20x20x2 mm v návaznosti na ŽB strop a vyzděný systém, profil kotven lepením do - spáry, případně kotveno šroubem, vč. kotevního systému, barva U profilu metalická dle výběru / architekta, 5.NP, viz. detail D.1.1.c.4.6.16; Další specifikace viz D.1.1.C.2.4_ZAMECNICKE_VYROBKY	Z10.19	m	-1 100	1 070	-1 177 000
	nabídková cena	Dotěsnění stěny ke stropu ucpávkou, tmelem		m	1 327	400	530 620
		CENA CELKEM Připočet (+) / Odpočet (-)					-888 788,50

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☒ § 222 odst. 4

☐ § 222 odst. 5

- a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku
- b) nezbytnost dodatečných prací
- c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
- d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

- a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☒ § 222 odst. 7

- a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn	1 938 889 396,12
Cena vypuštěných prací	-1 419 408,50
Cena dodatečných prací	530 620,00
Odměna GD za úspory	0,00
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny	1 938 000 607,62
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)	-888 788,50

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 9.9.2025	podpis
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Dile dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 10.9.2025	podpis
Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 10.9.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno Petr Ryška	datum 10.9.2025	podpis
			Číslo paré: