



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Energeticky úsporná opatření ÚFM – hlavní budova

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi:

1.

Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i.

se sídlem: Žižkova 513/22, 616 00 Brno

IČO: 68081723

DIČ: CZ68081723

zastoupená: prof. Mgr. Tomášem Krumlem, CSc., ředitelem

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telefon xxx xxx xxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

2.

Název: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 49436589

DIČ: CZ699006465

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020

Zastoupená: Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem a
Michalem Hrdličkou, prokuristou

Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, a.s., č.ú. 131-824630267/0100

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

takto:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo „**Energeticky úsporná opatření ÚFM – hlavní budova**“ ze dne 14.3.2025 podle projektu, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.03.2025 a dodatkem č. 2 ze dne 14.4.2025; dále také jen jako „Smlouva o dílo“.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavec 1. smlouvy se mění tak, že se rozšiřuje o nové body g., h., ch., i., j., k., l., m., n., o., p., q., r., ř.
3. Dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména následující práce a výkony:

- g. Práce dle Změnového listu č. 02_Zemní práce pro uložení potrubí chladu.
- h. Práce dle změnového listu č. 03_Bourání přístřešku pro dieselagregát.
- ch. Práce dle změnového listu č. 04_Přesun chladicí jednotky na střeše krčku mezi budovami.
- i. Práce dle změnového listu č. 06_Oklepání břizolitové omítky na štítech hlavní budovy.
- j. Práce dle změnového listu č. 07_Doplnění okna v 6.NP: Výměna okna včetně venkovní žaluzie.
- k. Práce dle změnového listu č. 08_Odpočet neprováděných položek: komín.
- l. Práce dle změnového listu č. 09_Odpočet neprováděných položek: přístřešek.
- m. Práce dle změnového listu č. 10_Prodloužení horní střechy.
- n. Práce dle změnového listu č. 12_Vyplňování děr po demontáži fasádních mřížek.
- o. Práce dle změnového listu č. 13_Příprava pro elektronabíječky dle skutečnosti.
- p. Práce dle změnového listu č. 15_Doplnění keramických obkladů v místnostech sociálního zařízení.
- q. Práce dle změnového listu č. 17_Odpočet neprováděných položek: Logo na fasádě.
- r. Práce dle změnového listu č. 18_Odpočet neprováděných položek: Mříž před okno ZO 12.
- ř. Práce dle změnového listu č. 21_Odpočet neprováděných položek: Předsazená montáž schodišťové stěny.

II. Cena díla

1. Cena díla odst. 1 se mění nově zní:

Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Celková cena bez DPH celkem: **52 526 119,65**

Cena díla je v návaznosti na rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 3 smlouvy navýšena/ponížena o částku ve výši:

- Změnové list č. 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18 a 21 **397 074,65**

Rekapitulace ceny díla (v Kč bez DPH)

Cena díla dle smlouvy o dílo	52.129.045
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	0,00
Změna ceny díla dle dodatku č. 2	0,00
<u>Změna ceny díla dle dodatku č. 3</u>	<u>397 074,65</u>
Celková cena díla dle smlouvy a dodatků č. 1-3	52 526 119,65

IV.

Doba a podmínky plnění

1. Článek IV. Doba a podmínky plnění odst. 1 c. se mění a nově zní:
c. Lhůta pro řádné dokončení I.etapy Díla nejpozději do 12.12.2025.

XV.

Závěrečná ustanovení

2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, že obsahu tohoto Dodatku č. 3 porozuměly, s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí a že tento Dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2017 (nařízením eIDAS). Každá ze Stran obdrží elektronický originál Dodatku č. 3.

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2: Změnové listy č. 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18 a 21

V Brně dne dle elektronického podpisu

V Brně dne dle elektronického podpisu

.....2. 10. 2025.....

Objednatel:
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
ředitel

.....1. 10. 2025.....

Zhotovitel:
Sebastian Peter Wagner
jednatel

.....30. 9. 2025.....

Zhotovitel:
Michal Hrdlička
prokurista